Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Objednávateľ

Názov:	**Trnavská arcidiecézna charita**
Adresa:	Hlavná 43, 917 01 Trnava
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu:	SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO:	35602619
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúci:	Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO:	44 886 021
IČ DPH:	SK 2022857749
Konajúci:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
(ďalej len „Dodatok č. 3" a „Zmluva" vo všetkých gramatických tvaroch).

Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzatvorili Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Centrum pomoci človeku Trnava". V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán". Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1"), ktorým upravili body 3.2 a 11.2 Zmluvy a nahradili prílohy č. 1 a 2 novými prílohami. Uvedenou zmenou došlo k navýšeniu ceny za dielo, z dôvodu potreby realizácie prác naviac, k upresneniu osôb splnomocnených na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy a tiež doplneniu zoznamu subdodávateľov. Počas realizácie diela po uzatvorení Zmluvy a Dodatku č. 1 nastali okolnosti, z ktorých vyplynula potreba realizácie ďalších prác naviac, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Z toho dôvodu bol dňa 07.12.2022 uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2") .

Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 3 sú nepredvídateľné okolnosti v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Podkladom pre prípravu Dodatku č. 3 bolo všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO") č. 6/2022 zo dňa 16.05.2022 k aplikácii zmien v dôsledku

nepredvídateľných okolností. Nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré sú dôvodom pre uzatvorenie Dodatku č. 3 je vysoký nárast cien stavebných materiálov, zapríčinený:

- pandémiou ochorenia COVID-19. Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 23.04.2021, v tom čase ešte nebolo možné do dôsledkov predvídať dopady celosvetovej pandémie na nárast cien v stavebníctve,
- vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktorý začal dňa 24.02.2022, teda približne 5 mesiacov po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi na základe preberacieho protokolu dňa 22.09.2021.

1. Predmet Dodatku č. 3

1.1 Predmetom Dodatku č.3 je úprava jednotkových cien stavebných materiálov a prác, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, a ktorých cena od predloženia cenovej ponuky dňa 22.04.2021 do 01.09.2022 narástla o 10 % a viac.

1.2 Jednotkové ceny stavebných materiálov a prác, ktorých cena za obdobie od predloženia cenovej ponuky dňa 22.04.2021 do 01.09.2022 narástla o menej ako 10% ostáva nezmenená.

1.3 Podkladom pre stanovenie novej ceny stavebných materiálov a prác, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3 sú:

- ceny uvedené v CENCROS-e k 01.09.2022 pre časť položiek, ktorých ceny sa v CENCROS-e uvádzajú,
- prieskum trhových cien realizovaný zhotoviteľom u jeho obvyklých dodávateľov u položiek, ktorých ceny nebolo možné v CENCROS-e dohľadať.

1.4 Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 sa navýši cena diela o sumu 204 700,13 EUR bez DPH, t.j.: o 245 640,15 EUR s DPH, čím dôjde k navýšeniu o 18,02 % oproti celkovej cene Zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.

1.5 Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy v zmysle Dodatku č. 2, upravujúce celkovú cenu diela ako aj odkaz na jej kalkuláciu sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim znením:
Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 a Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

„Cena bez DPH:	1 340 777,82 EUR
DPH 20%:	268 155,56 EUR
Cena s DPH:	**1 608 933,38 EUR**.“

1.6 Pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy v znení Dodatku č. 2 upravujúce prílohy Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy v zmysle Dodatku č. 3 k tejto Zmluve
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov
- Príloha č. 5 Rozpočet zhotoviteľa na práce naviac.“

1.7 Pôvodná príloha č. 2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy v zmysle Dodatku č. 3 k tejto Zmluve“.

DAG SLOVAKIA s.r.o.

1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú Dodatkom č. 3 nedotknuté.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 3, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 3 prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.

2.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 3 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 3 pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Dodatku č. 3 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzatvorenia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s Dodatkom č. 3, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa Dodatku č. 3 je daná rovnako, ako pre Zmluvu.

2.4 Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.5 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

2.6 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.3 je podmienené jeho schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Dodatok č. 3 v zmysle §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jeho zverejnení, a to dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v súlade s Dodatkom č. 3. Objednávateľ zverejní informáciu o doručení Správy z kontroly najneskôr jeden pracovný deň po jej doručení.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom Dodatku č. 3 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Trnave dňa 20. 01. 2023

Za objednávateľa:

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
-2- Hlavná 43, 917 01 Trnava

.....

Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita

V Prešove dňa 19 -01- 2023

Za zhotoviteľa:

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA Volgogradská 9, Prešov

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: **RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava**

JKSO:
Miesto: Trnava, par. Č. 722, 723, 724, 652, 653/2

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecézna charita

IČO: 35602619
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Kalász

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 340 777,82**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**1 340 777,82**	**268 155,56**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 608 933,38**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA -2- Hlavná 43, 917 01 Trnava

20. 01. 2023

DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

ING. TOMÁŠ SALOKY

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Volgogradská 9

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava**

Miesto: **Trnava, par. Č. 722, 723, 724, 652, 653/2** Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 340 777,82**	**1 608 933,38**
SO 01	**Centrum pomoci človeku - ASR**	1 036 945,83	1 244 335,00
SO 02	**Spevnené plochy a oplotenie**	115 152,27	138 182,72
SO 03	**Demolácia jestvujúcich objektov**	74 972,32	89 966,78
NP	**Dodatok č.2**	113 707,40	136 448,88

ING. TOMÁŠ SALOKY
DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 01 - Centrum pomoci človeku - ASR

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecézna charita
IČO: 35602619
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 44886021
IČ DPH:

Projektant:
arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Kalász
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 036 945,83**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 036 945,83	20,00%	207 389,17

Cena s DPH **v EUR** **1 244 335,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 01 - Centrum pomoci človeku - ASR

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecézna charita	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 036 945,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	250 416,79
1 - Zemné práce	8 124,53
2 - Zakladanie	60 552,75
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	38 953,66
4 - Vodorovné konštrukcie	51 829,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 773,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 325,53
99 - Presun hmôt HSV	4 856,76
PSV - Práce a dodávky PSV	610 012,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 809,75
712 - Izolácie striech	13 714,31
713 - Izolácie tepelné	46 007,99
722 - Zdravotechnika	64 880,04
733 - Ústredné kúrenie	81 134,53
762 - Konštrukcie tesárske	59 726,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 454,22
764 - Konštrukcie klampiarske	10 545,66
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	32 513,54
766 - Konštrukcie stolárske	110 639,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	82 454,89
771 - Podlahy z dlaždíc	15 304,85
776 - Podlahy povlakové	32 505,27
781 - Dokončovacie práce a obklady	18 586,59
783 - Dokončovacie práce - nátery	6 126,82
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 728,20
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	879,38
M - Práce a dodávky M	153 131,33
21-M - Elektromontáže	90 222,30
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	21 003,69
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	41 905,34
OST - Ostatné	23 385,58

ROZPOČET

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 01 - Centrum pomoci človeku - ASR

Miesto: Trnava
Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 036 945,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				250 416,79
	D	1	Zemné práce				8 124,53
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	102,109	14,01	1 430,55
1a		131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,880	59,16	170,38
1a		122201102.S.R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s dohľadom a prítomnosťou archeológov	m3	182,593	7,03	1 283,63
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	131,236	0,89	116,80
2a		122201101.S.R	Príplatok za vzniknutý náklad spôsobený spomalenou a pozastavenou (nájom strojov) prácou z dôvodu dohľadu a prítomnosti archeológov	m3	313,829	7,99	2 507,49
2b		120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti historických základov a nálezísk	m3	131,326	14,85	1 950,16
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	262,472	1,36	356,96
4	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,156	1,48	43,15
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,080	2,60	265,41
	D	2	Zakladanie				60 552,75
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	220,916	39,06	8 628,98
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	39,334	79,29	3 118,79
8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	76,042	79,29	6 029,37
9	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,069	12,66	304,71
10	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,069	2,71	65,23
11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,800	1 086,23	868,98
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	10,036	1 086,23	10 901,40
13	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	143,718	79,29	11 395,40
14	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	77,592	79,29	6 152,27
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre ZTI	m2	310,368	12,66	3 929,26
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	310,368	2,71	841,10
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	7,657	1 086,23	8 317,26
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				38 953,66
18	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	m3	7,418	226,11	1 677,28
18a		310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú z očistených tehál	m3	5,028	90,95	457,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
19	K	311231463	Murivo nosné hr. 25 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x372x238)	m3	39,383	103,84	4 089,53
19a		311231463R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x250x249)	m3	39,383	19,94	785,30
20	K	311231465	Murivo nosné hr. 45 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 44 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m3	2,925	105,03	307,21
20a		311231465R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (440x250x249)	m3	2,925	20,25	59,23
21	K	311231468	Murivo nosné hr. 30 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	163,821	106,62	17 466,60
21a		311231468R	Príplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	m3	163,821	20,66	3 384,54
22	K	317161203	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	42,000	18,00	756,00
23	K	317161204	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	20,000	21,51	430,20
24	K	317161205	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	24,000	26,37	632,88
25	K	317161206	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,33	121,32
26	K	317161207	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	36,60	292,80
27	K	317161271	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	10,73	107,30
28	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	12,35	86,45
29	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	10,86	65,16
30	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,164	74,73	236,45
31	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	23,090	19,42	448,41
32	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	23,090	6,92	159,78
33	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,411	1 086,23	446,44
34	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,900	74,73	67,26
35	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	10,500	17,87	187,64
36	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	10,500	3,19	33,50
37	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,919	74,96	368,73
38	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	59,022	16,80	991,57
39	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	59,022	5,22	308,09
40	K	341361821	Výstuž stien a priečok a schodiskových konšt. 10505	t	0,799	1 086,23	867,90
41	K	341362021	Výstuž stien a priečok a schodov zo zváraných sietí KARI	t	0,260	1 086,23	282,42
42	K	342243104	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	90,661	22,48	2 038,06
42a		342243104R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x500x249)	m2	90,661	3,02	273,80
43	K	342243106	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	44,093	20,92	922,43
43a		342243106R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (100x500x249)	m2	44,093	2,62	115,52
44	K	342243107	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	15,535	27,10	421,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
44a		342243107R	Príplatok za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 20 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (200x497x249)	m2	15,535	4,22	65,56
	D	4	Vodorovné konštrukcie				51 829,97
45	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	85,646	84,73	7 256,79
46	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre inštalácie	m2	446,980	11,04	4 934,66
47	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	446,980	4,55	2 033,76
48	K	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	438,975	12,77	5 605,71
48a		411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	45,476	10,18	462,95
49	K	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	438,975	3,44	1 510,07
49a		411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	45,476	2,70	122,79
50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,790	1 086,23	12 806,65
51	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,008	1 678,93	3 371,29
52	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	41,830	86,90	3 635,03
53	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	301,281	9,51	2 865,18
54	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	301,281	3,38	1 018,33
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,125	1 086,23	4 480,70
56	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,339	86,90	463,96
57	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	42,452	24,88	1 056,21
58	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	42,452	4,85	205,89
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				72 773,59
59	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - betonkontakt	m2	444,600	1,86	826,96
60	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm	m2	444,600	6,10	2 712,06
61	K	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková stierka hr. 4 mm	m2	444,600	6,04	2 685,38
62	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	466,862	1,85	863,69
63	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm	m2	941,284	6,13	5 770,07
64	K	612465142	Vnútorná stierka vápennocementová hr. 4 mm	m2	941,284	6,04	5 685,36
65	K	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	27,299	7,35	200,65
66	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	27,299	8,74	238,59
67	K	62148111	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou mriežkou	m2	27,299	11,71	319,67
68	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 1,5 mm	m2	108,808	11,95	1 300,26
69	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	572,499	13,57	7 768,81
70	K	625250158.1	Doteplenie základov doskami XPS hr.150 mm lepené plošne	m2	91,503	50,89	4 656,59
71	K	625256109.1	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	511,682	40,20	20 569,62
72	K	625256109.2	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky pod drevený lamelový obklad	m2	97,240	40,20	3 909,05
73	K	953001101	Dodanie a osadenie líšt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	700,425	0,84	588,36
74	K	631346521	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,3 D 0,35 v spáde	m3	9,620	153,29	1 474,65
75	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	128,000	12,91	1 652,48

DAG SLOVAKIA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
76	K	632477004	Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 55mm	m2	495,170	18,06	8 942,77
77	K	632477205	Samonivelizačný poter - nivelit vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	240,200	10,86	2 608,57
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 325,53
78	K	91113111.1	D+M stojanov na bicykle ekvivalent k UN110	ks	2,000	162,93	325,86
79	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	427,132	1,45	619,34
80	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,132	3,67	1 567,57
81	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	427,132	0,97	414,32
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	802,100	0,49	393,03
83	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	141,696	0,70	99,19
83	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	14,777	0,54	7,98
84	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,900	8,56	504,18
85	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	5,200	27,16	141,23
86	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 164,009	0,40	465,60
87	K	953942121	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky pre vonk. čistiace rohože	m	32,200	37,30	1 201,06
88	*M*	*55301000.10*	*Čistiace rohože - zapustené v AL ráme s kefkami Rival G*	*m2*	*11,260*	*331,48*	*3 732,46*
89	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,250	2,87	66,73
90	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,388	16,29	38,90
90a		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového na akúkoľvek maltu, -1,80500t	m3	3,543	31,30	110,90
91	K	965042131	Búranie podkladov z betónu plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	76,04	152,08
92	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	16,530	3,26	53,89
93	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,820	2,72	23,99
93a		762841812.S.R	Demontáž stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, vrátane nosnej konštrukcie, -0,12750 t	m2	45,476	10,87	494,32
93b		767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	45,476	9,18	417,47
93c		767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	45,476	1,80	81,86
94	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	156,785	2,17	340,22
95	K	978015231	Otlčenie zvetralých omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	153,255	2,17	332,56
96	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	37,755	6,31	238,23
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,957	8,13	259,81
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,613	0,25	71,90
99	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,957	6,37	203,57
100	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	191,742	0,72	138,05
101	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	31,957	1,30	41,54
102	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	31,957	19,55	624,76
103	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	54,31	162,93
	D	99	Presun hmôt HSV				4 856,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
104	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1 812,224	2,68	4 856,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				610 012,13
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 809,75
105	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	152,084	0,65	98,85
105	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	354,864	0,74	240,24
106	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,761	0,75	32,82
107	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový penetračný v sudoch*	*t*	*0,165*	*1 683,65*	*277,80*
108	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	46,800	2,72	127,30
109	*M*	*6281115000*	*Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H*	*m2*	*53,820*	*1,03*	*55,43*
110	K	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá	m2	52,152	3,87	201,83
111	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	152,084	3,13	476,02
111	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	354,864	3,47	1 146,92
112	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,761	4,06	177,67
113	*M*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40*	*m2*	316,658	*3,26*	*1 032,30*
113	*M*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40*	*m2*	316,658	*4,01*	*1 151,05*
114	K	711211001	Hydroizolačný náter na vnútorne použitie, mokré priestory	m2	31,710	12,47	395,42
115	K	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použietie, weber.akryzol zvislá	m2	20,160	13,03	262,68
116	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,904	2,43	133,42
	D	712	Izolácie striech				13 714,31
117	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	267,001	3,80	1 014,60
118	K	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	90,108	1,09	98,22
119	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*410,677*	*0,98*	*402,46*
120	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanicky kotvenou so zvarením spoju	m2	139,003	5,52	767,30
121	K	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou na atiku	m2	62,576	8,74	546,91
122	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná strešná fólia hr.1,50 mm, ekvivalent k FATRAFOL 810*	*m2*	*231,817*	*5,28*	*1 223,99*
123	*M*	*283300015.1*	*Kotvenie fólie a systémové profily k povlakovým krytinám*	*m2*	*231,812*	*1,63*	*377,85*
124	K	71239-R.01	D+M Vegetačná rohož extenzívnej zelenej strechy vrátane nopovej fólie a a fólie proti prerastaniu koreňov	m2	75,000	99,88	7 491,00
125	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu TPO so zváraným spojom	ks	7,000	68,00	476,00
126	*M*	*28329903.10*	*Strešná vpusť DN 110mm so systemovou PVC manžetou*	*ks*	*7,000*	*49,97*	*349,79*
127	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš.	m	61,950	5,69	352,50
128	*M*	*2832990610*	*Kotviaca technika - šrób do betónu*	*ks*	*495,600*	*0,37*	*183,37*
129	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*26,019*	*6,08*	*158,20*
130	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	107,984	2,52	272,12
	D	713	Izolácie tepelné				46 007,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
131	K	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom	m2	598,000	3,05	1 823,90
132	*M*	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*579,462*	*24,17*	*14 005,60*
133	*M*	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*579,462*	*21,56*	*12 493,20*
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	495,170	1,22	604,11
135	*M*	*2837653058*	*Penový polystyrén hrúbka 50 mm*	*m2*	*505,073*	*3,43*	*1 732,40*
136	K	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	27,299	3,08	84,08
137	*M*	*2837653701*	*Doska z XPS hr. 30 mm*	*m2*	*27,845*	*3,54*	*98,57*
138	K	71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien,kotvením	m2	51,628	4,83	249,36
139	*M*	*2836315145840*	*Polystyrén ekvivalent k ROOFMATE SL-A hr. 50mm*	*m2*	*52,661*	*8,41*	*442,88*
140	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením	m2	42,945	3,48	149,45
141	*M*	*6314150280*	*Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm*	*m2*	*87,608*	*8,74*	*765,69*
142	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová	m2	278,000	1,63	453,14
143	*M*	*2837652911*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 140 mm*	*m2*	*197,880*	*31,73*	*6 278,73*
144	*M*	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*54,060*	*25,50*	*1 378,53*
145	*M*	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*31,620*	*23,08*	*729,79*
146	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech -prekrytie fóliou (dodávka + montáž)	m2	544,687	2,83	1 541,46
147	K	713191221	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy páskami	m	400,000	2,04	816,00
148	K	713511112	Protipožiarny nástrek oceľovej konštr. krovu perlit +cementom hr. 15 mm	m2	54,000	36,37	1 963,98
149	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	315,174	1,26	397,12
	D	722	Zdravotechnika				64 880,04
150	K	ZTI.10	Rozvody vody, kanalizácie a zariaďovacie predmety (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	59 623,87	59 623,87
151	K	ZTI.20	Plynofikácia (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	5 256,17	5 256,17
	D	733	Ústredné kúrenie				81 134,53
152	K	UK.10	Vykurovanie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	81 134,53	81 134,53
	D	762	Konštrukcie tesárske				59 726,53
153	K	762311103	Montáž a dodávka kotevných železí (závitová tyč+matice +podložky)	ks	166,250	8,15	1 354,94
153	K	762311103	Montáž a dodávka kotevných železí (závitová tyč+matice +podložky)	ks	8,750	10,06	88,03
154	K	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	190,000	3,80	722,00
154	K	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	10,000	4,23	42,30
155	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	726,465	8,69	6 312,98
155	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	38,235	10,18	389,23
156	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	723,710	12,17	8 807,55
156	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	38,090	14,20	540,88
157	*M*	*6051535400*	*Hranoly - rezivo omietané*	*m3*	*31,798*	*260,69*	*8 289,42*
158	K	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	568,100	5,43	3 084,78
158	K	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	29,900	6,46	193,15
159	K	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	568,100	5,43	3 084,78
159	K	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	29,900	6,44	192,56
160	*M*	*6051501700*	*Laty smrekové omietané do 25 cm2*	*m3*	*5,808*	*260,69*	*1 514,09*

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
161	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	37,606	30,52	1 147,74
162	K	762431315	Záklop stien a stropov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	750,000	24,23	18 172,50
163	K	762810034	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,299	21,31	581,74
164	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m2	777,299	4,67	3 629,99
165	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	500,911	3,15	1 577,87
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				23 454,22
166	K	763115212	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane izol. z miner. vlny	m2	114,488	43,21	4 947,03
167	K	76312214.1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x RBi 12,5 mm	m2	35,259	26,34	928,72
168	K	763136050	SDK kazetový podhľad vrátane podkonštrukcie	m2	41,000	26,19	1 073,79
169	K	763138411	Podhľad SDK RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame vrátane izolácie z miner. vlny hr. 50 mm+parozábrana	m2	556,066	25,53	14 196,36
170	K	76314711.2	Obklad steny sadrokartónom kotvením priamo na podklad, doska RF 15 mm	m2	45,258	17,02	770,29
171	K	763147111	Predsadená SDK stena, jednoduchá OK podkonštr. hr.30 mm,doska RF 15 mm	m2	47,116	26,88	1 266,48
172	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	21,655	12,54	271,55
	D	764	Konštrukcie klampiarske				10 545,66
173	K	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	21,100	47,42	1 000,56
173	K	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	21,100	71,72	1 513,29
175	K	764252203	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane čiel a hákov, ozn. k2	m	80,400	42,31	3 401,72
174	K	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	1,750	39,03	68,30
174	K	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	1,750	58,42	102,24
176	K	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	21,100	41,83	882,61
176	K	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	21,100	48,03	1 013,43
177	K	764554201	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom do 75 mm "ozn. k6	m	1,000	32,41	32,41
178	K	764554202	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom 100 mm vrátane kolien a objímok, ozn. k3	m	32,700	35,16	1 149,73
179	K	764731114	Oplechovanie múrov a atík poplast. plech rš 400 mm, ozn. k1	m	62,000	19,64	1 217,68
180	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,724	1,71	163,69
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				32 513,54
181	K	765312301	Keramická krytina ekviv. Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	598,000	36,39	21 761,22
182	K	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	76,200	41,77	3 182,87
183	K	765314401	Štítová hrana z okrajových škridiel ekviv. k Bobrovke	m	65,000	26,12	1 697,80
184	K	765315311	Prestupová škridla	ks	6,000	73,35	440,10
185	K	765315313	Keramická odvetrávacia rúra	ks	6,000	128,15	768,90
186	K	765315333	Protisnehový komplet dĺžka 3 m	ks	4,000	88,98	355,92
187	K	765315375	Solárny systém , základná platňa pre škridly	ks	12,000	65,55	786,60

DAG SLOVAKIA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
188	K	765331663	Vetrací pás perforovaný	m	135,800	11,03	1 497,87
189	K	765901442	Strešná fólia ekvivalent k Tuning Fol S nad 35°, na krokvy	m2	687,700	2,38	1 636,73
190	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	316,011	1,22	385,53
	D	766	Konštrukcie stolárske				110 639,56
191	K	76612122.1	M+D+O WC stien s dverami z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	13,260	301,97	4 004,12
192	K	76612122.2	M+D+O WC stien plných z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	14,600	218,11	3 184,41
193	K	76662353.1	Montáž drevených okien zdvojených	m2	29,866	82,44	2 462,15
194	*M*	*61127501.1*	*Drevené okná zasklené izolačným trojsklom vrátane von.a vnút. parapetov (podľa popisu v PD)*	*m2*	*29,866*	*517,57*	*15 457,75*
195	K	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	45,014	30,23	1 360,79
195	K	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	30,010	45,95	1 378,94
196	*M*	*61163040.10*	*Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)*	*m2*	45,014	*338,08*	*15 218,47*
196	*M*	*61163040.10*	*Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)*	*m2*	30,010	*521,68*	*15 655,41*
197	K	766651202	Montáž puzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s jedným zasúvacim púzdrom pre jedno krídlo pri šírke priechodu nad 800 do 1200 mm	ks	4,000	103,19	412,76
198	*M*	*5533401540*	*Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1000 mm komplet, pre ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*577,02*	*2 308,08*
199	K	766661612	Montáž dverového krídla posuvného bez polodrážky, jednokrídlové	ks	4,000	86,90	347,60
200	*M*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné posuvné 90x197 cm, ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*323,34*	*1 293,36*
201	K	766662112	Montáž dverového krídla otváravého obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	35,000	60,55	2 119,25
202	*M*	*6117103114*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky*	*ks*	*13,000*	*284,73*	*3 701,49*
203	*M*	*6117103113*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné, plné, DTD,š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie +kľučky*	*ks*	*22,000*	*175,88*	*3 869,36*
204	K	7666623.10	M+D+O, ozn. vd1, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
205	K	7666623.11	M+D+O, ozn. vd2, vonkajšie zasklené drevené dvere s dvoma bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,8x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	2 017,13	2 017,13
206	K	7666623.12	M+D+O, ozn. vd3, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
207	K	7666623.13	M+D+O, ozn. vd4, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,33x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 702,12	1 702,12
208	K	7666623.14	M+D+O, ozn. vd5, vonkajšie drevené dvere plné vrátane osadz. rámu do otv. 0,9x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 573,95	1 573,95
209	K	766662352	Montáž dverového nadsvetlíka z tvrdého dreva, výšky do 500 mm	ks	1,000	68,36	68,36
210	*M*	*61160248*	*Nadsvetlík, drevený rám - jednoduché pevné zasklenie číre sklo roz. 1000x380 mm k dverám ozn. d2*	*ks*	*1,000*	*408,57*	*408,57*
211	K	766670999	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním,veľkosť okna 55x78 cm	ks	1,000	54,43	54,43
212	*M*	*6113902500*	*Strešné okno zaskl. izol. trojsklom 55x78cm (podľa popisu v PD)*	*ks*	*1,000*	*273,73*	*273,73*
213	K	766671003	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovanín, veľkosť okna 78x140 cm	ks	39,000	54,49	2 125,11
214	*M*	*6113900500*	*Strešné okno zaskl. izolačným trojsklom 78x140cm (podľa popisu v PD)*	*ks*	*39,000*	*343,47*	*13 395,33*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	22,000	60,83	1 338,26
216	*M*	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN*	*ks*	*22,000*	*171,62*	*3 775,64*
217	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	13,000	54,31	706,03
218	*M*	*6117103143*	*Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 30 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN*	*ks*	*13,000*	*209,72*	*2 726,36*
219	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 006,555	0,80	805,24
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				82 454,89
220	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	32,660	70,60	2 305,80
221	*M*	*55391538.10*	*Zábradlie výšky 1,0 mm rám z oceľ. jeklových profilov, výplň ťahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)*	*m*	*14,600*	*138,49*	*2 021,95*
222	K	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	47,660	54,53	2 598,90
223	*M*	*6113950550*	*Madlo z trubky d 40 mm z lešteného antikoru*	*m*	*50,043*	*62,98*	*3 151,71*
224	*M*	*6113950.1*	*Spojovací materiál pre antikorové madlo - antikorové držiaky, krytky a vruty*	*ks*	*16,000*	*5,36*	*85,76*
225	K	7674211.20	M+D predsadeného lameloveho dreveného obkladu stien vrátane podkladového roštu	m2	185,060	195,38	36 157,02
226	K	767616111	Montáž okien a stien z AL-profilov	m2	43,243	18,12	783,56
227	*M*	*55342301.10*	*Vnútorné okná z AL profilov pevne zasklené izol. dvojsklom nepriehľadné*	*m2*	*1,980*	*452,99*	*896,92*
228	*M*	*55342301.20*	*Vnútorné okno z AL profilov sklopné zasklené izol. trojsklom nepriehľadné, vrátane vonk. a vnut. parapetu, ozn. vo2*	*ks*	*2,000*	*578,84*	*1 157,68*
229	*M*	*55342301.30*	*Vnútorné okno z AL profilov, 4 dielne, výsuvné roz. 2,2x0,9m zasklené izol. dvojsklom číre, vrátane parapetnej dosky ozn. vo1*	*ks*	*2,000*	*1 283,24*	*2 566,48*
230	*M*	*55342301.40*	*Vnútorné steny z AL profilov, s dverami zasklené izol. dvojsklom číre (podľa popisu v PD)*	*m2*	*21,989*	*507,00*	*11 148,42*
231	*M*	*55342301.50*	*Vnútorná stena 5 dielna 4,05x1,45m, s posuvným oknom, bezrámové zasklenie (podľa popisu v PD), ozn. s4*	*ks*	*1,000*	*2 049,22*	*2 049,22*
232	*M*	*55342301.60*	*Vnútorná stena z AL profilov, roz. 1,74x2,45 m s dverami zasklená izol. dvojsklom číre s požiarnou odol. EI30/D3-C (podľa popisu v PD), ozn. S2*	*ks*	*1,000*	*5 251,02*	*5 251,02*
233	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 081,080	0,71	767,57
234	*M*	*55346660.10*	*Dodávka a výroba lemovania dverných otvorov z tyčí 14/14 mm a plechov hr. 3 mm*	*kg*	*1 081,080*	*2,32*	*2 508,11*
235	*M*	*54879017.10*	*D+M+O mechanickej kotvy M10/120*	*ks*	*52,000*	*6,90*	*358,80*
236	*M*	*54879017.20*	*D+M+O tiahla s napínákom a lepenými kotvami pre oz. z4 a z5*	*súb.*	*1,000*	*1 043,37*	*1 043,37*
237	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 594,300	0,71	1 841,95
238	*M*	*55346660.60*	*Dodávka a výroba nosnej konštk. krovu z valcovaných profilov a kotevných platní*	*kg*	*2 801,844*	*1,96*	*5 491,61*
239	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	611,444	0,44	269,04
	D	771	Podlahy z dlaždíc				15 304,85
240	K	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	30,140	25,55	770,08
241	*M*	*59764570.20*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom-schodovky (výber upresní investor)*	*m2*	*31,044*	*12,09*	*375,32*
242	K	771441031	Montáž soklíkov dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v.do 100 mm	m	29,740	5,48	162,98
243	K	771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických do tmelu, rovné výšky do 100 mm	m	72,100	5,47	394,39
244	*M*	*5976551000*	*Keramický systémový soklík v. 80 mm*	*m*	*106,932*	*7,50*	*801,99*
245	K	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykových	m2	234,890	22,81	5 357,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
246	K	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných	m2	115,540	22,81	2 635,47
247	*M*	*59764570.10*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Cemento 600x600mm (výber odtieňu podľa PD)*	*m2*	*232,996*	*10,88*	*2 535,00*
248	*M*	*59764570.30*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Kaamos 300x300mm (výber odtieňu podľa PD)*	*m2*	*127,947*	*7,22*	*923,78*
249	*M*	*2469508100*	*Trvalo tesniaci silikónový tmel*	*kg*	*71,400*	*16,13*	*1 151,68*
250	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,647	1,48	196,32
	D	776	Podlahy povlakové				32 505,27
251	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	312,800	2,44	763,23
252	*M*	*2834801210*	*PVC soklová lišta pre vinylovú podlahu*	*m*	*319,056*	*2,13*	*679,59*
253	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	442,110	7,77	3 435,19
254	*M*	*28412915.3*	*Podlahovina vinylová záťažová hr 4 mm*	*m2*	*455,373*	*24,09*	*10 969,94*
255	K	7765413.10	Lepenie vinylových obkladov stien	m2	266,548	24,51	6 533,09
256	*M*	*28412915.4*	*Vinylový obklad stien s ukončujúcim prvkom*	*m2*	*300,132*	*29,15*	*8 748,85*
257	K	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh a obkladov z pásov alebo zo štvorcov	m2	708,658	0,81	574,01
258	K	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	442,110	0,61	269,69
259	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	229,173	2,32	531,68
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				18 586,59
260	K	781445242	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CE 33 roz. 150x150 mm	m2	38,810	27,50	1 067,28
261	*M*	*59765590.10*	*Obkladačky keramické ekvivalent k REKO seria ColorOne roz. 150x150mm*	*m2*	*39,586*	*8,45*	*334,50*
262	K	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CEroz. 300x600 mm	m2	428,052	22,81	9 763,87
263	*M*	*5976567500*	*Obkladačky keramické ekviv. k RAKO seria ConCept 300x600mm*	*m2*	*436,610*	*12,49*	*5 453,26*
264	K	78149111.3	M+D ukončujúcich a rohových profilov pre obklad do tmelu	m	245,103	7,36	1 803,96
265	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,507	1,02	163,72
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				6 126,82
266	K	783180002	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných D,Pyrostop hr.200 µm	m2	18,984	24,11	457,70
267	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	23,786	5,97	142,00
267	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	71,359	6,66	475,25
268	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	23,786	3,80	90,39
268	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	71,359	4,32	308,27
269	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	932,080	1,82	1 696,39
270	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	681,296	4,34	2 956,82
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				5 728,20
271	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 237,577	0,86	1 924,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
272	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	2 237,577	1,70	3 803,88
	D	787	Dokončovacie práce - zasklievanie				879,38
273	K	787192512	Strieška tvorená sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	5,960	60,80	362,37
274	*M*	*63421352.01*	*Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre atypických rozmerov*	*m2*	*6,556*	*76,97*	*504,62*
275	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,509	1,65	12,39
	D	M	Práce a dodávky M				153 131,33
	D	21-M	Elektromontáže				90 222,30
276	K	ELE.10	Elektroinštalácie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	90 100,37	90 100,37
276	K	ELE.10	Elektroinštalácie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	121,93	121,93
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				21 003,69
277	K	VZT.10	Vzduchotechnika (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	21 003,69	21 003,69
	D	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				41 905,34
278	K	CP.10	Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny ekvivalent k Artico 4000	ks	2,000	20 952,67	41 905,34
	D	OST	Ostatné				23 385,58
279	K	R.10	Zabudované zariadenie	súb.	1,000	23 385,58	23 385,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 02 - Spevnené plochy a oplotenie

JKSO: KS:
Miesto: Trnava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 35602619
Trnavská arcidiecézna charita IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:
arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Michal Kalász IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**115 152,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	115 152,27	20,00%	23 030,45

Cena s DPH	**v EUR**	**138 182,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 02 - Spevnené plochy a oplotenie

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecézna charita	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**115 152,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	58 580,55
1 - Zemné práce	8 403,15
2 - Zakladanie	7 817,92
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	23 436,78
5 - Komunikácie	12 841,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 993,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 780,22
99 - Presun hmôt HSV	1 308,08
PSV - Práce a dodávky PSV	50 512,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	357,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 247,34
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	1 072,52
783 - Dokončovacie práce - nátery	14 218,68
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	13 615,71
N00 - Špecifické práce	6 059,69
N01 - Sadové úpravy	6 059,69

ROZPOČET

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 02 - Spevnené plochy a oplotenie

Miesto: Trnava
Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**115 152,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				58 580,55
	D	1	Zemné práce				8 403,15
1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	112,255	3,45	387,28
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,302	31,06	102,56
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,960	8,79	26,02
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,689	16,64	1 043,14
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,689	1,06	66,45
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	148,180	1,68	248,94
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,156	4,51	469,74
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	729,092	0,46	335,38
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,156	0,79	82,28
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,818	21,18	3 088,43
11	K	17120900.5	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	145,818	1,30	189,56
12	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové - základný	m2	320,000	6,64	2 124,80
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,090	3,22	238,57
	D	2	Zakladanie				7 817,92
14	K	274271303	Murivo základových pásov z DBt 50x 25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	23,156	110,44	2 557,35
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,668	73,86	197,06
16	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	3,710	73,86	274,02
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,853	73,86	136,86
18	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	16,673	79,29	1 322,00
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,040	17,54	509,36
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	29,040	3,22	93,51
22	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,530	73,86	408,45
23	K	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	26,880	19,49	523,89
24	K	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	26,880	3,58	96,23
21	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,031	1 648,10	1 699,19
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				23 436,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
25	K	327231198	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm dĺžky P 15 M licovaných	m3	18,970	223,77	4 244,92
26	K	34894111.1	Osadzovanie rámového oplotenia na zabudované kotevné platne výška rámov 1500-2500 mm	m	28,222	131,09	3 699,62
27	*M*	*55395630.1*	*Dodávka a výroba atypických plotových dielov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*2 090,720*	*7,41*	*15 492,24*
	D	5	Komunikácie				12 841,24
28	K	56475211.6	Násyp hr. 150mm z kameniva triedeného riečneho fr. 16- 32 mm, bez zhutnenie	m2	6,900	8,85	61,07
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	383,600	8,73	3 348,83
30	K	596111111	Kladenie tehlovej dlažby vrátane tehlového obrubníka do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	17,92	358,40
31	*M*	*5959410010*	*Záhradná tehlová dlažba 260x140x50 mm*	*ks*	*20,400*	*19,01*	*387,80*
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 4-8 mm +2 x zhutnenie	m2	363,600	14,61	5 312,20
33	*M*	*5921952780*	*Betónová dlažba hr. 6 cm čierna*	*m2*	*12,342*	*10,04*	*123,91*
34	*M*	*5921952790*	*Betónová dlažba hr.6 cm antracit*	*m2*	*61,302*	*8,28*	*507,58*
35	*M*	*5921952840*	*Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá*	*m2*	*297,228*	*7,89*	*2 345,13*
36	K	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm do navrhnutých diagonál	m2	363,600	1,09	396,32
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 993,16
37	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	203,800	9,78	1 993,16
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 780,22
38	K	9154951.11	Osadenie krycích dosiek, do lôžka z cementovej malty	m	45,100	3,26	147,03
39	*M*	*5951910400*	*Doska - krycia platňa 500x200x30 mm, spotreba: 2ks/m*	*ks*	*71,710*	*3,07*	*220,15*
40	*M*	*5951911400*	*Doska - krycia platňa 350x350x30 mm*	*ks*	*32,320*	*2,86*	*92,44*
41	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	210,000	6,22	1 306,20
42	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý*	*ks*	*212,100*	*1,30*	*275,73*
43	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,300	72,68	457,88
44	K	953943124	Osadenie kovových kotevných platní do betónu pred zabetónovaním,so zaistením polohy hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	43,000	6,53	280,79
	D	99	Presun hmôt HSV				1 308,08
45	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	482,687	2,71	1 308,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 512,03
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				357,78
46	K	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, jednonásobná	m2	32,760	3,87	126,78
47	*M*	*5856033200*	*Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2*	*kg*	*65,520*	*3,41*	*223,42*
48	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,916	2,60	7,58
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				21 247,34
49	K	76713111.2	D+M+O informačného totemu z oceľ. lakovaného plechu 1,0x2,5x0,1m	ks	1,000	814,67	814,67
50	K	76713111.3	D+M+O nápisu z oceľ. lakovaného plechu , za každé písmeno v. do 0,3 m	ks	20,000	190,09	3 801,80
51	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	128,91	128,91
52	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	128,86	128,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
53	*M*	*55395630.20*	*Dodávka a výroba atypických brán k oploteniu z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*356,380*	*7,41*	*2 640,78*
54	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	4 320,000	0,82	3 542,40
55	*M*	*55395630.80*	*Dodávka a výroba prístreškov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*4 320,000*	*2,32*	*10 022,40*
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	186,133	0,90	167,52
	D	782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				1 072,52
57	K	782611323	Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	6,400	45,04	288,26
58	*M*	*58387975.10*	*Platne z umeleho teracca hr. 50 mm*	*m2*	*7,040*	*108,62*	*764,68*
59	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	10,041	1,95	19,58
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				14 218,68
60	K	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.	m2	207,360	5,97	1 237,94
61	K	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základný	m2	414,720	3,80	1 575,94
62	K	783271001	lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m2	160,000	71,28	11 404,80
	D	787	Dokončovacie práce - zasklievanie				13 615,71
63	K	787192512	Výplň striešky prístrešku sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia	m2	93,600	60,80	5 690,88
64	*M*	*63421352.01*	*Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre do profilového tesnnia*	*m2*	*102,960*	*76,97*	*7 924,83*
	D	N00	Špecifické práce				6 059,69
	D	N01	Sadové úpravy				6 059,69
65	K	R10.10	Sadové úpravy (viď. samostatný rozpočet)	súb.	1,000	6 059,69	6 059,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

JKSO:
Miesto: Trnava

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecézna charita

IČO: 35602619
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Kalász

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**74 972,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	74 972,32	20,00%	14 994,46

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**89 966,78**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

Miesto:	Trnava	Dátum:	
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecézna charita	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**74 972,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 972,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 972,32

ROZPOČET

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

Miesto: Trnava
Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74 972,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 972,32
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74 972,32
1	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 728,906	2,71	4 685,34
2	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	12 102,342	0,32	3 872,75
3	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 728,906	0,38	656,98
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie -stavebná suť, netriedená	t	1 728,906	19,55	33 800,11
5	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - za netriedený odpad	t	1 728,906	1,30	2 247,58
6	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	1 907,488	4,89	9 327,62
6a	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	m3	62,409	59,00	3 682,13
6b	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	m3	2,744	67,70	185,77
7	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z muriva kamenného, betónu prostého -2,38000t	m3	157,345	75,96	11 951,93
7a	K	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t - historické základy v kolízii s výkopmi	m3	31,359	32,34	1 014,15
8	K	R1	Čistenie a napaletovanie tehál s presunom po stavenisku	ks	3 128,000	1,07	3 346,96
9	K	962071711.S.R	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných	ks	1,000	58,00	58,00
10	K	767658802.S.R	Demontáž oceľovej brány plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	ks	2,000	71,50	143,00

ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/1 - Zdravotechnika

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**59 623,87**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				59 623,87
	D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE				6 101,86
1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	14,000	2,81	39,34
2	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	9,000	56,73	510,57
3	K	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	9,000	4,69	42,21
4	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60,146	20,01	1 203,52
4	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,384	30,16	1 187,82
5	*M*	*551 J00483*	*Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F3/8"xM10)60 cm*	*kus*	*36,000*	*7,70*	*277,20*
6	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	60,146	1,11	66,76
6	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	39,384	1,62	63,80
7	*M*	*286 3K5407*	*dg prechodka s vonkajším závitom D63/DN2´´*	*kus*	*2,000*	*34,20*	*68,40*
8	*M*	*319 441860*	*Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 2"x1"*	*kus*	*2,000*	*3,72*	*7,44*
9	*M*	*319 443090*	*Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 2"*	*kus*	*2,000*	*3,72*	*7,44*
10	*M*	*388 214600*	*Vodomer na studenú užitk. vodu (evivalent MNQN2,5XN.EBH 190mm 1")*	*kus*	*1,000*	*40,92*	*40,92*
11	*M*	*551 110100*	*Ventil priamy K83-DN25 (1´´)*	*kus*	*1,000*	*21,37*	*21,37*
12	*M*	*551 111160*	*Ventil priamy mosadzný KE 125C 2"*	*kus*	*1,000*	*72,49*	*72,49*
13	*M*	*551 214720*	*Filter na stud.vodu K508-DN50(2´´)*	*kus*	*1,000*	*43,87*	*43,87*
14	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	27,252	3,43	93,47
14	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	18,168	5,24	95,20
15	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	27,252	2,03	55,32
15	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	18,168	3,22	58,50
16	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	27,252	0,98	26,71
16	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	18,168	1,45	26,34
17	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	32,466	3,71	120,45
17	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	21,644	5,91	127,92
18	*M*	*286 508430*	*Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm*	*kus*	*6,000*	*3,49*	*20,94*
19	*M*	*286 508440*	*Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm*	*kus*	*2,000*	*5,71*	*11,42*
20	*M*	*552 434420*	*Poklop vstupný šachtový d 600 D*	*kus*	*1,000*	*152,78*	*152,78*
21	*M*	*592 240410*	*Dno šachtové SU- M-300*	*kus*	*1,000*	*399,34*	*399,34*
22	*M*	*592 241000*	*Skruž kanal. TBS 800/500-S*	*kus*	*1,000*	*69,23*	*69,23*
23	*M*	*592 241180*	*Skruž prechodová TBS 800/-625-K*	*kus*	*1,000*	*76,26*	*76,26*
24	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	19,872	17,24	342,59
24	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,248	25,79	341,67
25	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	19,872	10,86	215,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
25	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	13,248	16,21	214,75
	D	D3	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				584,83
26	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	7,446	40,05	298,21
26	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,964	57,74	286,62
	D	D4	5 - KOMUNIKÁCIE				1 054,65
27	K	57813-2111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 3 cm+3cm	m2	9,000	43,59	392,31
28	K	57890-1113	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	m2	9,000	1,01	9,09
29	K	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	9,000	38,75	348,75
30	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	14,000	21,75	304,50
	D	D5	8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 961,50
31	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	m	4,997	0,79	3,95
31	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	m	78,003	1,19	92,82
32	K	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk.do DN150	kus	18,000	26,51	477,18
33	K	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. do DN150	kus	9,000	26,74	240,66
34	K	89116-3111	Montáž vodov. ventilov závitových DN 25	kus	4,000	10,51	42,04
35	K	89118-5321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	1,000	16,33	16,33
36	K	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón na potrubí do DN 200	kus	1,000	952,88	952,88
37	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	33,91	135,64
	D	D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 117,79
38	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	18,000	13,81	248,58
39	K	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	m	18,000	1,95	35,10
40	K	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	18,000	6,26	112,68
41	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	18,000	30,77	553,86
42	K	97908-3213	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po vode do 500 m	t	7,382	15,43	113,90
43	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	7,382	7,27	53,67
	D	D7	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				48 803,23
	D	D8	721 - Vnútorná kanalizácia				8 133,00
44	K	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	3,000	32,87	98,61
45	K	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125	kus	2,000	34,20	68,40
46	K	72117-1105	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	10,000	15,24	152,40
47	K	72117-1107	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	11,000	25,99	285,89
48	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,500	20,61	752,27
48	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,500	30,78	1 123,47
49	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 125x2,3	m	85,000	17,24	1 465,40
50	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	1,000	18,74	18,74
51	K	72117-2112	Privzdušňovací ventil HL - 900 - DN 110	kus	2,000	82,73	165,46
52	K	72117-3204	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 40x1,8	m	4,000	13,37	53,48
53	K	72117-3205	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 50x1,8	m	6,000	15,52	93,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
54	K	72117-3206	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 63x1,8	m	1,000	16,76	16,76
55	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	3,92	11,76
56	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	17,000	4,14	70,38
57	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	8,000	4,82	38,56
58	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	15,000	7,17	107,55
59	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	16,42	32,84
60	*M*	*72121-2303*	*Podlahová vpust HL-310-NPr-DN110*	*kus*	*2,000*	*113,27*	*226,54*
61	K	72122-3405	Podľahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	kus	7,000	144,92	1 014,44
62	K	72122-3406	Podomietková zápach. uzávieka HL405	kus	2,000	83,16	166,32
63	K	72122-3413	Kondenzačný odtok POLO-KAL-NG-DN50/16	kus	4,000	15,03	60,12
64	K	72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	kus	3,000	38,58	115,74
65	K	72123-3115	Strešné vtok DN75	kus	1,000	89,69	89,69
66	K	72123-3116	Strešné vtok DN110	kus	6,000	115,72	694,32
67	K	72124-2115	Lapač strešných spavenín (ekvivalent Alcaplast AGV1-DN 110)	kus	7,000	123,06	861,42
68	K	72127-3145	Ventilačné vetracie hlavice pr.110/600	kus	4,000	16,92	67,68
69	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	53,000	1,29	68,37
70	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	86,000	1,76	151,36
71	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	41,000	1,51	61,91
	D	D9	722 - Vnútorný vodovod				18 284,96
72	K	72213-1916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	súbor	1,000	86,82	86,82
73	K	72213-1926	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 50	m	1,000	6,18	6,18
74	K	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	kus	2,000	45,54	91,08
75	K	72216-0224	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 22/1,5	m	5,000	56,45	282,25
76	K	72216-0229	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 42/1,5	m	9,000	115,30	1 037,70
77	K	72217-1211	Potrubie S5-SDR11-D20X2,0 - odvod kondenzátu	m	20,000	25,99	519,80
78	K	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok HD-PEo63/5,8	m	4,000	41,16	164,64
79	K	72217-3311	Potrubie viacvrstv. D16x2 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	120,000	13,09	1 570,80
80	K	72217-3312	Potrubie viacvrstv. D20x2,25 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	198,000	12,86	2 546,28
81	K	72217-3313	Potrubie viacvrstv.D25x2,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	70,000	14,78	1 034,60
82	K	72217-3314	Potrubie viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	55,000	32,45	1 784,75
83	K	72217-3316	Potrubie viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	102,000	35,95	3 666,90
84	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou DN16 (ekvivalent Mirelon)	m	120,000	3,08	369,60
85	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN20 (ekvivalent Mirelon)	m	203,000	3,06	621,18
86	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN25 (ekvivalent Mirelon)	m	70,000	3,36	235,20
87	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon)	m	55,000	3,56	195,80
88	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou DN40 (ekvivalent Mirelon)	m	9,000	3,78	34,02
89	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN50 (ekvivalent Mirelon)	m	102,000	3,63	370,26
90	K	72222-2221	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8	súbor	1,000	16,92	16,92
91	K	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	29,93	29,93
92	K	72223-1006	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 2	kus	1,000	64,10	64,10
93	K	72223-1013	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	kus	1,000	37,66	37,66
94	K	72223-1015	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN40	kus	2,000	63,13	126,26
95	K	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	kus	1,000	15,91	15,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
96	K	72223-1066	Spätná klapka -DN50(2")	kus	1,000	37,67	37,67
97	K	72223-1191	Ventil poistný rohový ON 137031 G 1/2	kus	1,000	51,34	51,34
98	K	72223-2013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	kus	1,000	36,96	36,96
99	K	72225-4231	Hadic.navij.typ B25/30 do steny 640x640x270mm	súbor	2,000	445,69	891,38
100	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	563,000	2,45	1 379,35
101	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	563,000	1,74	979,62
	D	D10	Dodávka				2 314,46
102	K	72413-9101	Montáž cirkulačných čerpadiel	kus	1,000	56,32	56,32
103	K	72414-5031	Čerpadllo cirkulačné - DN25 (ekvivalent WILO-Z)	kus	1,000	316,23	316,23
104	*M*	*286 3K6712*	*Koleno HTB, DN 70, d1-30st.- 120 413 004*	*kus*	*2,000*	*1,48*	*2,96*
105	*M*	*286 3K6713*	*Koleno HTB, DN 70, d1-45st.- 120 423 003*	*kus*	*1,000*	*1,66*	*1,66*
106	*M*	*286 3K6715*	*Koleno HTB, DN 70, d1-87st.- 120 453 003*	*kus*	*2,000*	*1,86*	*3,72*
107	M	286 3K6717	Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004	kus	5,000	1,36	6,80
107	*M*	*286 3K6717*	*Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004*	*kus*	*4,000*	*2,08*	*8,32*
108	M	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	kus	17,000	1,36	23,12
108	*M*	*286 3K6718*	*Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003*	*kus*	*17,000*	*2,22*	*37,74*
109	M	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	kus	7,000	1,54	10,78
109	*M*	*286 3K6720*	*Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003*	*kus*	*7,000*	*2,29*	*16,03*
110	M	286 3K6723	Koleno HTB, DN 125, d1-45st.- 121 943 003	kus	28,000	4,02	112,56
111	M	286 3K6725	Koleno HTB, DN 125, d1-87st.- 121 973 001	kus	5,000	5,22	26,10
112	*M*	*286 3K6745*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40, d1-67st.- 121 463 005*	*kus*	*2,000*	*2,00*	*4,00*
113	*M*	*286 3K6748*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/50, d1-67st.- 120 533 003*	*kus*	*4,000*	*2,05*	*8,20*
114	*M*	*286 3K6751*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50, d1-67st.- 120 563 003*	*kus*	*2,000*	*2,69*	*5,38*
115	*M*	*286 3K6757*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-67st.- 120 623 003*	*kus*	*12,000*	*3,13*	*37,56*
116	*M*	*286 3K6759*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-45st.- 120 643 003*	*kus*	*1,000*	*3,36*	*3,36*
117	*M*	*286 3K6760*	*Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-67st.- 120 653 004*	*kus*	*1,000*	*3,25*	*3,25*
118	M	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	kus	6,000	2,93	17,58
119	M	286 3K6763	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st.- 121 123 003	kus	9,000	2,93	26,37
120	M	286 3K6764	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-87st.- 121 133 003	kus	3,000	2,93	8,79
121	M	286 3K6765	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st.- 122 103 002	kus	17,000	3,24	55,08
122	M	286 3K6766	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st.- 122 123 003	kus	3,000	3,24	9,72
123	M	286 3K6772	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45st.- 122 223 001	kus	16,000	7,78	124,48
124	*M*	*286 3K6781*	*Odbočka dvojitá HTDA, DN 50/50, d1-67st.- 122 673 003*	*kus*	*2,000*	*14,70*	*29,40*
125	*M*	*286 3K6783*	*Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/50, d1-67st.- 122 693 003*	*kus*	*1,000*	*17,60*	*17,60*
126	*M*	*286 3K6784*	*Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/100, d1-67st.- 122 703 003*	*kus*	*5,000*	*34,87*	*174,35*
127	*M*	*286 3K6813*	*Rúra prechodová HTR, DN 100/50 - 120 683 004*	*kus*	*18,000*	*10,68*	*192,24*
128	*M*	*286 3K6814*	*Rúra prechodová HTR, DN 100/70 - 120 693 003*	*kus*	*1,000*	*1,06*	*1,06*
129	M	286 3K6815	Rúra prechodová HTR, DN 125/100 - 122 283 002	kus	15,000	2,72	40,80
130	M	286 3K6817	Rúra prechodová HTR, DN 150/125 - 122 303 001	kus	1,000	2,81	2,81
131	*M*	*286 3K6862*	*Zátka hrdlová HTM, DN 50 - 121 153 003*	*kus*	*6,000*	*0,58*	*3,48*
132	*M*	*286 3K6863*	*Zátka hrdlová HTM, DN 70 - 121 163 003*	*kus*	*1,000*	*0,79*	*0,79*
133	*M*	*286 3K6864*	*Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003*	*kus*	*10,000*	*1,13*	*11,30*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
134	M	286 3K6923	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 100 - 121 273 004	kus	7,000	6,94	48,58
135	M	286 3K6924	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 125 - 122 313 001	kus	2,000	10,03	20,06
136	M	286 3K6943	Hlavica odvetrávacia HTDH, DN 100 - 120 033 001	kus	4,000	15,95	63,80
137	M	286 5A0101	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x1000	kus	11,000	11,39	125,29
138	M	286 5A0102	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x2000	kus	4,000	17,44	69,76
139	M	286 5A0105	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x6000	kus	1,000	52,76	52,76
140	M	286 5A0106	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x1000	kus	1,000	8,92	8,92
141	M	286 5A0107	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x2000	kus	2,000	16,02	32,04
142	M	286 5A0110	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x6000	kus	6,000	23,26	139,56
143	M	286 5A0112	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x2000	kus	3,000	23,53	70,59
144	M	286 5A0114	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x5000	kus	1,000	32,15	32,15
145	M	286 5A0115	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000	kus	1,000	109,10	109,10
146	M	286 5A0401	Redukcia kanalizačná PVC - DN125/110	kus	1,000	4,00	4,00
147	M	286 5A0452	Presuvka kanalizačná PVC - 125	kus	1,000	3,70	3,70
148	M	286 5A0453	Presuvka kanalizačná PVC - 160	kus	3,000	5,51	16,53
149	M	286 5A0701	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-110/110	kus	4,000	5,77	23,08
150	M	286 5A0702	Odbočka 45st.kanalizačná PVC- 25/110	kus	5,000	7,67	38,35
151	M	286 5A0706	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-160/160	kus	1,000	14,34	14,34
152	M	286 5A1003	Koleno kanalizačné PVC - 110x45st.	kus	7,000	2,03	14,21
153	M	286 5A1005	Koleno kanalizačné PVC - 110x87st	kus	10,000	2,77	27,70
	D	D11	725 - Zariaďovacie predmety				20 070,82
154	M	72511-2100	Závesná záchod. misa , štandardná kvalita (ekvivalent-GEBERIT)	súbor	11,000	99,21	1 091,31
155	M	72511-2300	Závesná záchod. misa (ekvivalent - systém GEBERIT) pre ZŤP	súbor	4,000	198,31	793,24
156	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	15,000	28,02	420,30
157	M	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita	súbor	3,000	131,87	395,61
158	K	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	3,000	31,57	94,71
159	M	72521-2111	Umývadlo z diturvitu MIO so zápach. uzáv. pre ZŤP	súbor	5,000	109,68	548,40
160	M	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	12,000	81,44	977,28
161	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	súbor	17,000	59,21	1 006,57
162	M	72531-4370	Drez dvojitý nerez. štandardná kvalita	súbor	1,000	116,02	116,02
163	K	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súbor	1,000	259,46	259,46
164	M	72533-0820	Výlevka diturvitová bez armatúr (ekvivalent-MIRA JIKA)	súbor	2,000	215,29	430,58
165	M	72533-0912	Závesná výlevka diturvitová+závesný modul (ekvivalent-MIRA JIKA)	kus	2,000	195,74	391,48
166	K	72533-9101	Montáž výleviek keramických	súbor	4,000	37,24	148,96
167	M	72541-3322	Žľab nerezový pre 3 tlač. ventily dl.1250mm (ekvivalent SLUN SANELA)	súbor	2,000	1 010,73	2 021,46
168	M	72581-0201	Ventil tlačný pre pisoár G 1/2, štandardná kvalita	súbor	3,000	48,53	145,59
169	M	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	kus	34,000	4,13	140,42
170	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	34,000	11,22	381,48
171	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	44,72	44,72
172	M	72582-1300	Tlačný ventil pre umývací žľab (ekvivalent PRESTO 504 S)	kus	6,000	98,07	588,42
173	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	17,000	60,73	1 032,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
174	*M*	*72582-9201*	*Sprchová hlavica (ekvivalent EKOTECH- DRIAL 09 032)*	*kus*	*7,000*	*118,72*	*831,04*
175	K	72582-9801	Termoskopický ventil (ekvivalent EKOTECH typ rada 320-OEM-1")	súbor	2,000	3 502,87	7 005,74
176	K	72583-9203	Výtokový ventil - DN15 s možnosť. napoj hadice	súbor	2,000	26,24	52,48
177	*M*	*72584-0200*	*Tlačný ventil sprchový (ekvivalent EKOTECH PRESTO 50 B)*	*súbor*	*7,000*	*54,68*	*382,76*
178	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	17,000	12,36	210,12
179	K	72586-9209	Montáž podlahových žľabov DN 50	kus	7,000	31,88	223,16
180	K	72586-9214	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D50	kus	1,000	14,81	14,81
181	*M*	*72598-0123*	*Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30*	*kus*	*9,000*	*28,79*	*259,11*
182	K	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	kus	9,000	7,02	63,18

ROZPOČET

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 01/2 - PLYNOFIKACIA

Miesto: Trnava
Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 256,17**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 632,71
	D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE				**1 350,47**
1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	12,000	2,81	33,72
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,200	34,55	352,41
3	*M*	*286 1H0301*	*Hadica flexi (ekvivalent EUROGAS 1/2"Fx1/2"M)*	*kus*	*1,000*	22,38	22,38
4	*M*	*341 000M708*	*Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm*	*m*	*20,000*	1,49	29,80
5	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	10,200	1,94	19,79
6	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	6,40	204,80
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	3,93	125,76
8	*M*	*283 2F0502*	*Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - plyn*	*m*	*20,000*	0,28	5,60
9	*M*	*286 139820*	*Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn*	*m*	*21,000*	2,85	59,85
10	*M*	*286 3A0103*	*Objímka presuvná UB - D32*	*kus*	*4,000*	6,27	25,08
11	*M*	*286 3A0802*	*Koleno elektrotvarovkové W 90°- D32*	*kus*	*2,000*	18,91	37,82
12	*M*	*286 3A3401*	*Prechodka PE/oc.USTRS 615 475 d/DN 32/25*	*kus*	*2,000*	77,71	155,42
13	*M*	*422 3K0741*	*Ventil guľový DN20 - ART. 220*	*kus*	*1,000*	206,82	206,82
14	*M*	*141 109860*	*Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm*	*m*	*1,000*	11,92	11,92
15	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,000	5,93	59,30
	D	D3	5 - KOMUNIKÁCIE				**282,24**
16	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	12,000	23,52	282,24
	D	D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV				728,36
	D	D5	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				728,36
	D	D6	723 - Vnútorný plynovod				**728,36**
17	K	72315-0304	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6	m	26,000	21,44	557,44
18	K	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	1,000	25,95	25,95
19	K	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	súbor	1,000	117,67	117,67
20	K	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	súbor	1,000	27,30	27,30
	D	D7	PRÁCE A DODÁVKY M				2 895,10
	D	D8	M23 - 157 Montáž potrubia				**848,24**
21	K	23023-0015	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	zvar	3,000	185,77	557,31
22	K	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	m	47,000	4,22	198,34
23	K	23023-0088	Napustenie potrubia	m	47,000	1,97	92,59
	D	D9	272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody				**2 046,86**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
24	K	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	20,000	0,82	16,40
25	K	80211-0032	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D32mm	kus	4,000	7,97	31,88
26	K	80211-5032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	2,000	8,75	17,50
27	K	80213-9025	Montáž USTRS prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	21,47	42,94
28	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	20,000	7,75	155,00
29	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	20,000	0,89	17,80
30	K	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	1,000	43,32	43,32
31	K	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	byt	1,000	947,27	947,27
32	K	80384-0010	Činnosť revízneho technika	kus	8,000	85,74	685,92
33	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	47,000	1,89	88,83

ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/3 - USTRED KURENIE

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**81 134,53**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				81 134,53
	D	713	Izolácie tepelné				**3 691,33**
1	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	392,000	2,36	925,12
1	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	168,000	3,44	577,92
2	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	560,000	3,52	1 971,20
3	K	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	84,000	0,38	31,92
3	K	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	36,000	0,55	19,80
4	K	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	35,000	0,41	14,35
4	K	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	15,000	0,59	8,85
5	K	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	17,500	0,68	11,90
5	K	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	7,500	0,99	7,43
6	K	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	10,500	0,77	8,09
6	K	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	4,500	1,09	4,91
7	K	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	17,500	1,64	28,70
7	K	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	7,500	2,36	17,70
8	K	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	21,000	1,89	39,69
8	K	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	9,000	2,64	23,76
	D	S1	SOLAR				**6 002,76**
9	K	s01	LOGASOL al. ekv.	ks	2,000	1 187,78	2 375,56
10	K	s02	Základná sada pre montáž na streche FKA5	ks	1,000	148,77	148,77
11	K	s03	Rozširovacia sada pre montáž na streche FKA6	ks	1,000	212,70	212,70
12	K	s04	Záves na strechu FKA3	ks	2,000	155,04	310,08
13	K	s05	Pripoj. sada SKN4.0 na strechu	ks	1,000	211,53	211,53
14	K	s06	Odvzdušňovacia sada ELT5	ks	1,000	204,09	204,09
15	K	s07	Solar. stanica LOGASOL KS0110 s modulom SM100/2 al. ekv.	kpl	1,000	1 823,63	1 823,63
16	K	s09	Exp. nádoba Lofafix MAG SOLAR 35 l al. ekv.	ks	1,000	143,64	143,64
17	K	so8	Ručné čerpadlo + montážny materiál	ks	1,000	572,76	572,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				6 180,02
18	K	bd 02	Regulátor Logamatic RC 310 SO SNiMAčOM al. ekv.	ks	1,000	289,94	289,94
19	K	bd 03	Logamatic RC200 al. ekv.	ks	1,000	162,69	162,69
20	K	bd01	Pripojovacie potrubie ku kotlu HKA GB 192 al. ekv.	kpl	1,000	165,53	165,53
21	K	PC0	Plynový kotol BUDERUS typ GB 192 -35i al. ekv.	súbor	1,000	3 916,16	3 916,16
22	K	PC1	Montáž kotla BUDERUS typ GB 192 - 35i al. ekv.	ks	1,000	1 252,87	1 252,87
23	K	PC2	Komínová zostava DN 80/125	súbor	1,000	161,76	161,76
24	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	29,624	7,80	231,07
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				6 932,47
25	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l al. ekv.	súbor	1,000	228,78	228,78
26	K	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv.+ pripoj. sada	kpl	1,000	2 207,78	2 207,78
27	K	C01	Montáž ohrievača TUV	súbor	1,000	137,99	137,99
28	K	PC4	úpravňa vody ERAL 30 al. ekv.	súbor	1,000	1 321,65	1 321,65
29	K	PC05	Pripoj. skuina DNA HS25/6 bez zmiešavača	ks	1,000	539,85	539,85
30	K	C2	Kombi rozdeľovač DNA HKV 3/32/32	ks	1,000	453,27	453,27
31	K	bd - 1	Čerpadlá teplovodné montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	súbor	1,000	1 299,07	1 299,07
32	K	s08.1	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv. + pripoj. sada	kpl	1,000	741,59	741,59
33	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	99,54	2,49
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				6 972,54
34	K	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	159,000	9,35	1 486,65
34	K	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	61,000	12,75	777,75
35	K	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	56,000	10,91	610,96
35	K	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	24,000	15,12	362,88
36	K	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	70,000	13,22	925,40
36	K	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	30,000	18,53	555,90
37	K	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	14,000	16,25	227,50
37	K	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	6,000	23,60	141,60
38	K	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	49,500	18,84	932,58
38	K	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	20,500	26,22	537,51

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
39	K	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	490,000	0,67	328,30
40	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,967	1,52	1,47
40	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	36,225	2,32	84,04
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				**4 175,75**
41	K	734241215	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 1	ks	2,000	18,46	36,92
42	K	734241216	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4	ks	1,000	25,52	25,52
43	K	PC9	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	16,46	32,92
44	K	PC09	Guľový kohút DN 32	ks	1,000	26,97	26,97
45	K	734251117	Ventily poistné - závitové nízkozdvižné pružinové P 10-137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 6/4	ks	1,000	258,99	258,99
46	*M*	*551270011200*	*Odkalovač Flamco Clean 1 1/4" F, FLAMCO al. ekv.*	*ks*	*15,000*	215,58	3 233,70
47	K	734291114	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 3/4	ks	2,000	11,89	23,78
48	K	734295114	Zmiešavacie armatúry trojcestné "MIX AP" DN 40	ks	1,000	143,88	143,88
49	K	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdrom priame typ 160 prev."A"	ks	3,000	29,07	87,21
50	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 rozsah 0-10 MPa, nízkotlakové č. 03313 priem. 160	ks	3,000	65,91	197,73
51	K	734494121	Návarky s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	9,55	57,30
52	K	734499211	Návarky s rúrkovým závitom montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	6,000	6,56	39,36
53	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,400	0,39	11,47
	D	PDL1	Podlahové vykurovanie				**42 106,91**
54	K	Pdl 01	Rúrka Gabomax 15x1,5 al. ekv.	m	2 060,000	10,82	22 289,20
55	K	Pdl 02	Systémová platňa Gabotherm 1*2*3 čierna al. ekv.	m2	415,000	18,73	7 772,95
56	K	Pdl 03	Rozdeľovač GTF-VSS - 8 OKRUHOV al. ekv.	ks	1,000	234,63	234,63
57	K	Pdl 04	Rozdeľovač GTF-VSS -10 okruhov al. ekv.	ks	3,000	280,25	840,75
58	K	Pdl 05	Skrinka rozdeľovača GT-VK 10	ks	1,000	117,42	117,42
59	K	Pdl 06	Skrinka rozdeľovača GT-VK 12	ks	3,000	160,22	480,66
60	K	Pdl 07	Ohranná rúrka GT-SR 25	ks	110,000	80,76	8 883,60
61	K	Pdl 08	Dilatačný pás GTF-DFS 100	m	50,000	9,89	494,50
62	K	Pdl 09	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS	m	450,000	1,56	702,00
63	K	Pdl 10	Prísada do poteru Gabolith GTF-EZ 5 al. ekv.	kg	65,000	4,48	291,20
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				**3 191,16**
64	K	PC10	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/500 al. ekv.	ks	2,000	65,82	131,64
65	K	PC01	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/800 al. ekv.	ks	2,000	89,87	179,74
66	K	PC11	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1000 al. ekv.	ks	2,000	101,17	202,34
67	K	PC011	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1300 al. ekv.	ks	3,000	122,17	366,51
68	K	PC15	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1400 al. ekv.	ks	1,000	131,78	131,78
69	K	PC19	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1700 al. ekv.	ks	2,000	154,38	308,76
70	K	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	3,000	166,66	499,98
71	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	15,000	6,95	104,25
72	K	735159514	Vykurovecie telesá panelové montáž vykurovacích telies panelových VSŽ Košice typ PJ 4 výšky do 960 mm a prac. pretlaku 0,8 MPa s odvzdušnením stavebnej dĺžky do 2040 mm	súbor	15,000	82,34	1 235,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
73	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,575	2,47	31,06
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				**1 881,60**
74	K	783424340	syntetické na vzduchu schnúce nátery kovového potrubia a armatúr potrubie do 50 mm dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m	490,000	3,84	1 881,60

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/4 - Elektroinštalácia

Miesto: Trnava

Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**90 100,37**
1	K	Pol3	svietidlo "B"; viď. LEGENDA	ks	31,000	59,34	1 839,54
2	K	Pol4	svietidlo "C";	ks	5,000	71,28	356,40
3	K	Pol5	svietidlo "D";	ks	9,000	195,54	1 759,86
4	K	Pol6	svietidlo "E";	ks	8,000	119,90	959,20
5	K	Pol7	svietidlo "F";	ks	35,000	174,18	6 096,30
6	K	Pol8	svietidlo "G";	ks	8,000	188,29	1 506,32
7	K	Pol9	svietidlo "H";	ks	9,000	114,22	1 027,98
8	K	Pol10	svietidlo "J";	ks	5,000	598,52	2 992,60
9	K	Pol11	svietidlo "K";	ks	9,000	88,48	796,32
10	K	Pol12	svietidlo "N";	ks	37,000	139,76	5 171,12
11	K	Pol13	svietidlo "P";	ks	8,000	75,49	603,92
12	K	Pol14	svietidlo "U";	ks	2,000	90,23	180,46
13	K	Pol15	svietidlo "V";	ks	5,000	57,78	288,90
14	K	Pol16	07-011 spínač jednopólový	ks	33,000	10,03	330,99
15	K	Pol17	07-015 spínač sériový	ks	7,000	12,12	84,84
16	K	Pol18	07-016 spínač striedavý	ks	36,000	11,40	410,40
17	K	Pol19	07-017 spínač krížový	ks	11,000	14,94	164,34
18	K	Pol20	08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm	ks	141,000	17,68	2 492,88
19	K	Pol21	IEG1653 16A,400V,3p+N+z	ks	3,000	16,96	50,88
20	K	Pol22	KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	234,000	5,15	1 205,10
21	K	Pol23	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	200,000	16,15	3 230,00
22	K	Pol24	žaluziový spínač	ks	6,000	35,67	214,02
23	K	Pol25	tlačitko Central stop; napr.Schneider xb5as8445 al. ekv., viď. výkr.č.2, + skrinka 180x130x96 - NSYSBS18139KTH + montážny plech 180x130, NSYAMPM1612SB	ks	1,000	68,37	68,37
24	K	Pol26	CYKY 2x1.5 mm2, pevne	m	250,000	5,48	1 370,00
25	K	Pol27	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	1 980,000	5,71	11 305,80
25	K	Pol28	CYKY 5x1.5 mm2, pevne	m	410,000	6,51	2 669,10
26	K	Pol29	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	1 320,000	6,13	8 091,60
26	K	Pol30	CYKY 5x4 mm2, pevne	m	320,000	9,25	2 960,00
27	K	Pol31	CYKY 5x6 mm2, pevne	m	60,000	10,87	652,20
28	K	Pol32	CYKY-O 5x10 , pevne	m	10,000	11,24	112,40
29	K	Pol33	CYKY-J 4x25 , pevne	m	10,000	20,17	201,70
30	K	Pol34	AYKY 4x35 mm2, pevne	m	15,000	7,13	106,95
31	K	Pol35	SYKY 2x2x0,4	m	75,000	1,63	122,25
32	K	Pol36	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	40,000	2,17	86,80
32	K	Pol36	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	10,000	2,38	23,80
33	K	Pol37	FXKVR75 Trubka FXKVR 75,PE,-40-, 100-C	m	20,000	5,63	112,60
34	K	Pol38	CY 6 mm2,, pevne	m	80,000	3,12	249,60
35	K	Pol39	sporáková prípojka	ks	2,000	36,09	72,18
36	K	Pol40	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	316,000	6,65	2 101,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
37	K	Pol41	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	49,002	4,45	218,06
37	K	Pol41	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	10,998	6,34	69,73
38	K	Pol42	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	166,148	3,13	520,04
38	K	Pol42	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	15,852	4,62	73,24
39	K	Pol43	SS	ks	96,000	3,85	369,60
40	K	Pol44	SO okapových žlabů - velká	ks	17,000	5,80	98,60
41	K	Pol45	SZ zkušební	ks	9,000	6,00	54,00
42	K	Pol46	SK křížová	ks	2,000	4,59	9,18
43	K	Pol47	SR03 zemnící pásek - drát	ks	14,000	3,57	49,98
44	K	Pol48	SJ 1 k jímací tyči,D=20	ks	3,000	6,56	19,68
45	K	Pol49	SJ 2 k zemnící tyči,D=28	ks	4,000	7,41	29,64
46	K	Pol50	PV11	ks	75,000	3,28	246,00
47	K	Pol51	PV15 na hřebenáče - univerzální	ks	65,000	3,00	195,00
48	K	Pol52	PV31 na světlík	ks	28,000	2,77	77,56
49	K	Pol53	PV22ap pod střešní krytinu, L 290mm	ks	43,000	3,24	139,32
50	K	Pol54	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,000	58,36	116,72
51	K	Pol55	DJD do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	4,000	4,80	19,20
52	K	Pol56	DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,000	24,69	49,38
53	K	Pol57	DJ4H d-20mm, na krov	ks	2,000	36,97	73,94
54	K	Pol58	OSD d-20mm,dolní	ks	2,000	7,16	14,32
55	K	Pol59	ZT 2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm	ks	2,000	53,80	107,60
56	K	Pol60	PAS Ekvipotenciální připojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,000	53,09	53,09
57	K	Pol61	SZ skuš.svorka 5700 DIN (OBO)	ks	2,000	6,84	13,68
58	K	Pol62	krabica pre SZ; KUZ-VI (Kopos)	ks	9,000	50,92	458,28
59	K	Pol63	zberná tyč 101 VL2500	ks	2,000	51,93	103,86
60	K	Pol64	podstavec F-FIX-16	ks	4,000	71,56	286,24
61	K	Pol65	betón.podstavec F-FIX-S10	ks	4,000	42,86	171,44
62	K	Pol66	rozvádzač RE	ks	1,000	428,84	428,84
63	K	Pol67	rozvádzač RH1	ks	1,000	2 246,71	2 246,71
64	K	Pol68	rozvádzač RH1.1	ks	1,000	2 192,07	2 192,07
65	K	Pol69	rozvádzač RH1.2	ks	1,000	1 279,50	1 279,50
66	K	Pol70	rozvádzač RH2	ks	1,000	1 790,66	1 790,66
67	K	Pol71	rozvádzač RH2.1	ks	1,000	1 694,31	1 694,31
68	K	Pol72	rozvádzač RH2.2	ks	1,000	1 373,30	1 373,30
69	K	Pol73	rozvádzač RH2.3	ks	1,000	1 225,91	1 225,91
70	K	Pol74	do 50 kg	ks	8,000	44,70	357,60
71	K	Pol75	úprava skrine SR2	ks	1,000	222,50	222,50
72	K	Pol76	časovýá spínač SMR-T	ks	11,000	43,21	475,31
73	K	Pol77	el.sušič bazénový	ks	2,000	970,46	1 940,92
74	K	Pol78	stožiar STO 76/50/3P	ks	1,000	455,42	455,42
75	K	Pol79	výložník V2T-05-60	ks	1,000	211,69	211,69
76	K	Pol80	základový rošt pre stožiar ZR-1-5	ks	1,000	102,01	102,01
77	K	Pol81	pripoj.rozvodnica EKM 2050SK-3D1U	ks	1,000	93,22	93,22
78	K	Pol82	3 okruhy	ks	1,000	28,77	28,77
79	K	Pol83	do 35 kg	ks	1,000	58,00	58,00
80	K	Pol84	do 12 m	ks	1,000	123,98	123,98
81	K	Pol85	prepäť.ochrana pre LED svietidlá	ks	2,000	93,87	187,74
82	K	Pol86	Zemina třídy 3,strojně	m3	0,360	28,07	10,11
83	K	Pol87	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,360	171,43	61,71
84	K	Pol88	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,000	10,28	215,88
85	K	Pol89	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	21,000	4,48	94,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
86	K	Pol90	Do šířky 20cm	m	21,000	1,22	25,62
87	K	Pol88	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,000	10,47	219,87
88	K	Pol91	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	37,800	3,23	122,09
89	K	Pol92	videosada domáceho telefónu	ks	1,000	1 493,72	1 493,72
90	K	Pol93	Podružný materiál	sada	1,000	268,44	268,44
91	K	Pol94	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	ks	1,000	5 393,89	5 393,89

ROZPOČET

Stavba:
RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt:
SO 01/5 - Vzduchotechnika

Miesto: Trnava
Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 003,69**
	D	D1	Zariadenie.č.1 – Vetranie hygienických zariadení				**6 591,97**
1	K	Pol95	Potrubný ventilátor TT PRO 200T	ks	2,000	260,67	521,34
2	K	Pol96	Rýchlospojka kruhová pr. 200	ks	4,000	8,81	35,24
3	K	Pol97	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1,000	167,82	167,82
4	K	Pol98	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2,000	7,31	14,62
5	K	Pol99	Potrubný ventilátor QMF100T	ks	8,000	158,32	1 266,56
6	K	Pol100	Rýchlospojka kruhová pr. 100	ks	16,000	6,89	110,24
7	K	Pol101	Potrubný ventilátor QX100T	ks	3,000	138,62	415,86
8	K	Pol102	Spätná klapka kruhová DAOS 200	ks	2,000	16,10	32,20
9	K	Pol103	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	1,000	8,58	8,58
10	K	Pol104	Spätná klapka kruhová DAOS 100	ks	8,000	8,08	64,64
11	K	Pol105	Tlmič hluku kruhový pr.160 dĺžka 900 RAL 9010	ks	2,000	107,45	214,90
12	K	Pol106	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	12,000	12,26	147,12
13	K	Pol107	Tanierový ventil kovový odvodný KW 100	ks	15,000	6,46	96,90
14	K	Pol108	Stenová mriežka NOVA-L1-2-500×300-lamely 2-17 RAL9010 - UR	ks	2,000	97,74	195,48
15	K	Pol109	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	2,000	20,96	41,92
16	K	Pol110	Protidažďová mriežka kruhová USAV 160	ks	1,000	15,53	15,53
17	K	Pol111	Vyfukový kus so sitom pr.200	ks	3,000	15,50	46,50
18	K	Pol112	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 200	kpl	3,000	66,84	200,52
19	K	Pol113	Vyfukový kus so sitom pr.100	ks	1,000	10,36	10,36
20	K	Pol114	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 100	kpl	1,000	30,51	30,51
21	K	Pol115	Spiro potrubie pr.200 tv.40%	bm	20,000	19,81	396,20
22	K	Pol116	Spiro potrubie pr.160 tv.60%	bm	20,000	18,71	374,20
23	K	Pol117	Spiro potrubie pr.125 tv.25%	bm	17,000	11,84	201,28
24	K	Pol118	Spiro potrubie pr.100 tv.40%	bm	48,000	8,85	424,80
25	K	Pol119	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	34,000	33,74	1 147,16
26	K	Pol120	Ohybné hliníkové potrubie pr.100 neizolované	bm	5,000	2,85	14,25
27	K	Pol121	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.1 tv.100%	m2	1,000	74,52	74,52
28	K	Pol122	samolepiaca tepelná izolácia s hliníkovou fóliou hr. 15 mm do interiéru	m2	4,000	22,03	88,12
29	K	Pol123	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	5,000	46,92	234,60
	D	D2	Zariadenie.č.2 – Chladenie miestností sociálneho poradenstva na 2.NP				**9 821,02**
30	K	Pol124	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi electric MXZ-2D53VA al. ekv.	ks	2,000	2 756,79	5 513,58
31	K	Pol125	Vnútorná nástenná chladiaca jednotka MSZ-SF35VE al. ekv. + infraovládač	ks	4,000	727,87	2 911,48
32	K	Pol126	Cu potrubie 6/10mm izolované + komunikačný kábel	bm	50,000	27,27	1 363,50
33	K	Pol127	betónové kocky s gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku	kpl	2,000	16,23	32,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
	D	D3	Zariadenie.č.3 – Odvod vzduchu z kuchyniek				567,54
34	K	Pol97	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1,000	164,04	164,04
35	K	Pol98	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2,000	8,04	16,08
36	K	Pol103	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	3,000	8,89	26,67
37	K	Pol128	Tlmič hluku kruhový - pr.125 dĺžka 600 RAL 9010	ks	1,000	87,87	87,87
38	K	Pol106	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	2,000	11,52	23,04
39	K	Pol109	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	3,000	20,55	61,65
40	K	Pol129	Spiro potrubie pr.200 tv.100%	bm	2,000	21,26	42,52
41	K	Pol130	Spiro potrubie pr.160 tv.100%	bm	2,000	20,75	41,50
42	K	Pol131	Spiro potrubie pr.125 tv.35%	bm	3,000	11,23	33,69
43	K	Pol119	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	2,000	35,24	70,48
	D	D4	Vzduchotechnika celkom				4 023,16
44	K	Pol132	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	2 187,68	2 187,68
45	K	Pol133	Uvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do prevádzky	kpl	1,000	721,28	721,28
46	K	Pol134	Zaregulovanie systému vzduchotechiky	kpl	1,000	1 114,20	1 114,20

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Zabudované zariadenia

Por.č.	Položka vo výkrese	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00	7,00
		1.06 Miestnosť prvého kontaktu				
1	1061	Pult informátora, pult s pracovnou doskou 1600/800, s nadstavenou policou 250/1600, v podnoží 4 zásuvky, povrchová úprava bledošedé lamino.	kus	1	1 629,46	1 629,46
		1.12 Výdaj stravy, 1.24 Raňajková miestnosť				
2	010	Výdajný ohrevný pult rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v), kapacita: 3x GN 1/1, delená zváraná vaňa, príkon: 2,5 kW / 230 V	kus	1	729,95	729,95
3	101	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	3	81,47	244,41
4	102	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	2,2	81,47	179,23
		1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy				
5	030	Umývací drez nerezový s posuvnými dverami USN-1PD, rozmer vane 800x500x250, odpad vlavo, otvor pre batériu vľavo od osi vane, rozmer:1000x630x850, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	2	671,29	1 342,58
6		Batéria AP3	kus	2	38,02	76,04
7		Sifón jednoduchý T733, DN50/40 nerez mriežka	kus	2	7,60	15,20
8	020	Výlevka kombinovaná s nohami celonerezové prevedenie, horné umývadlo, dolný drez 40x40x20cm, závesná verzia, batéria na teplú/studenú vodu, odnímateľný nerez, rošt, prípojka 1 1/2, rozmer:500x600x850-900	kus	2	310,66	621,32
9	040	Umývačka riadu skla s odp. čerpadlom - rozmer: 575x605x820 mm (šxhxv)	kus	2	1 281,75	2 563,50
10	050	Vstavaná sklokeramická doska, 4 varné zóny, senzorové ovládanie, po obvode nerezová lišta	kus	2	271,56	543,12
11	060	Mikrovlnná rúra, objem 25l, zabudovaná v hornej skrinke	kus	2	162,93	325,86
12	201	Pracovná doska lamino š.600, dl.4000mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	1 629,34	1 629,34
13	202	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dl.2700/2000 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami + 1skrinka kútová dvierková	kus	1	2 172,46	2 172,46
14	203	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dl.2900/900 mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami a skrinka kútová dvierková	kus	1	1 629,34	1 629,34
15	204	Pracovná doska lamino š.600, dl.4600 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	2 009,52	2 009,52
16	301	Horné skrinky policové š.600, 3ks, v jednej zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.31 Kuchynka				
17	205	Pracovná doska lamino š.600, dl.2370mm, na dolných skrinkách zásuvkových, zabudovaný drez a chladnička	kus	1	1 086,23	1 086,23
18	302	Horné skrinky policové š.600, 2ks, š.400 1ks, v jednej skrinke zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.34 Sklad				
19	134	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,35/2,8/0,6m	kus	1	1 499,00	1 499,00
		2.02 Čakáreň				
20		Stoličky kotvené ku stene, sedacia a chrbtová časť plastová	kus	6	217,25	1 303,50
		2.16 Archív a sklad sociálnej práce				
21	216	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,5/2,4/0,6m	kus	1	1 504,43	1 504,43
		Miestnosti WC a umyvárky				
22		Elektrický sušič na vlasy bazénový 2450W	kus	2	380,18	760,36
23		Dávkovač tekutého mydla, leštená nehrdzavejúca oceľ	kus	15	43,45	651,75
		Rozpočet celkom bez DPH				**23 385,58**

Rozpočet

Názov zakázky: *číslo z CRZ:*

Centrum pomoci človeku TRNAVA

Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.

Celková výmera plôch zelene	109,52 m2
Počet stromov	6 ks
Počet krov	115 ks
Počet trvaliek a tráv	158 ks
Výmera mulčovaná kôrou	61,5 m2
Výmera mulčovaná štrkom	48,02 m2

1. Sadové úpravy

P.č.	Č. položky	Druh vykonanej práce	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
1	18340-2111	Rozrušenie pôdy rotavátorom	m2	109,52	0,770	84,33
2	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 150 mm	m2	109,52	1,440	157,71
3	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 2x	m2	219,04	0,170	37,24
4	indiv.kalkulácia	Vytýčenie záhonov a rozloženie rastlín	kompl.	1	434,490	434,49
5	18310-1215	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,125 do 0,4 m3	ks	6	14,090	84,54
6	18310-1213	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,02 do 0,05m3	ks	115	2,400	276,00
7	18310-1212	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,01 do 0,02m3	ks	158	0,950	150,10
8	18410-2115	Výsadba dreviny s balom od 500 do 600mm	ks	6	18,380	110,28
9	18410-2112	Výsadba dreviny s balom od 200 do 300mm	ks	115	3,220	370,30
10	18410-2111	Výsadba dreviny s balom od 100 do 200mm	ks	158	1,890	298,62
12	18420-2111	Zakotvenie drevín troma kolmi do 2 m	ks	6	8,340	50,04
13	18490-1111	Osadenie kolov k drevine do 2m	ks	18	0,990	17,82
14	18492-1111	Položenie mulčovacej textílie	m2	109,52	1,900	208,09
15	18492-1210	Mulčovanie záhonov štrkom do 50 mm	m2	48,02	4,630	222,33
16	18492-1116	Položenie mulčovacej kôry	m2	61,5	1,120	68,88
17	indiv.kalkulácia	Osadenie drenážnej hadice ku stromom	bm	18	3,510	63,18
		Sadové úpravy spolu:				**2 633,95**

2. Materiál

P.č.		Rastlinný materiál	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
18	30/40cm	Prunus laurocerasus´Otto Luyken´	ks	43	7,280	313,04
19	2 clt.	Juniperus horiz.´Wiltonii	ks	8	7,510	60,08
20	110/120 bal.	Taxus baccata´Fastigiata Robusta´	ks	1	9,490	9,49
21	14cm kont.,15/20cm	Penisetum alopecuroides´Little Bunny´	ks	5	7,280	36,40
22	30/40cm	Taxus x media´Hicksii´	ks	21	8,150	171,15
23	1 clt.	Miscanthus sinensis ´Adagio´	ks	3	6,600	19,80
24	13cm kont.	Lavandula angustifolia´Dwarf Blue´	ks	36	5,430	195,48
25	2 clt.	Chamaecyparis pisifera´Nana´	ks	11	9,230	101,53
26	K9	Stipa tenuissima	ks	38	2,170	82,46
27	14cm kont.	Ophiopogon planiscapus ´Niger´	ks	10	5,000	50,00
28	3 clt.,20/30cm	Rosa hybrida´Ballerina´	ks	31	8,360	259,16
29	1 clt.	Vinca minor´Alba´	ks	18	3,480	62,64
30	K9	Pachysandra term.´Green Carpet´	ks	48	4,340	208,32
31	12/14bal.	Acer platanoides´Globosum´	ks	6	130,350	782,10
		Medzisúčet :				**2 351,65**
P.č.		**Ostatný materiál**	**MJ**	**Množstvo**	**Jednot. cena v EUR**	**Cena spolu v EUR**
32		Štrk, frakcia 8/16	m3	4,8	34,210	164,21
33		Záhradnícky substrát 75l (pri 50% výmene pôdy v jamách)	bal	47	5,430	255,21
34		Mulčovacia kôra 70l	bal	41	4,560	186,96
35		Netkaná textília / do celej výsadby / 10% rezerva	m2	120,5	0,370	44,59
36		Závlahová plastová drenážna rúra DN 80 (ku stromom)	m	18	2,720	48,96
37		Koncová klapka na drenážnu rúru 72 - 100 s hliníkovým krytom	ks	6	48,010	288,06
38		Polky ku stromom	ks	6	1,960	11,76
39		Koly ku stromom, vrátane úväzkov	ks	18	4,130	74,34
		Medzisúčet :				**1 074,09**
		Materiál spolu:				**3 425,74**

Rozpočet celkom bez DPH	**6 059,69**