

**Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. 1/2021**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ

Názov: Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO: 35602619
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúci: Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749
Konajúci: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

(ďalej len „Dodatok č. 5“ a „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch).

Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzatvorili Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Centrum pomoci človeku Trnava“. V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán“. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s §18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien bola nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 2 ZVO a zároveň nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy. Dodatkom došlo k navýšeniu ceny za dielo, z dôvodu potreby realizácie prác naviac, k upresneniu osôb splnomocnených na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy a tiež doplneniu zoznamu subdodávateľov. Počas realizácie diela po uzatvorení Zmluvy a Dodatku č. 1 k Zmluve nastali okolnosti, z ktorých vyplynula potreba realizácie ďalších prác naviac, ktorých vykonanie bolo potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Z toho dôvodu bol dňa 07.12.2022 uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s §18 ods. 1 písm. b) ZVO. Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve boli nepredvídateľné okolností v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a to vysoký nárast cien stavebných materiálov, zapríčinený pandémiou ochorenia COVID-19 a vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.



Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 4 bola potreba predĺženia lehoty realizácie diela z nasledujúcich dôvodov:

- 1) realizácia prác navyiac, ktoré boli nevyhnutné k zrealizovaniu diela a nenachádzali sa v pôvodnej zmluve; realizáciou prác navyiac došlo k navýšeniu celkovej ceny diela o 17,24 %,
- 2) stavebné práce sú realizované na ploche národnej kultúrnej pamiatky, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu; k výkopovým prácam bol prizvaný Krajský pamiatkový úrad v Trnave, na základe požiadaviek ktorého bolo nevyhnutné pristúpiť k istým úpravám v realizácii diela, čo si vyžiadalo dopracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu navyiac prác,
- 3) na objekte SO 01 v období od septembra 2021 do decembra 2021 a na objekte SO 02 od februára 2023 do marca 2023 prebiehal archeologický výskum, ktorý obmedzil plynulý priebeh realizácie stavebných prác.

Dodatok č. 4 bol uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, nakoľko predĺžením lehoty realizácie diela z pôvodných 18 mesiacov o šesť týždňov, teda do 30.04.2023, nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Dodatkom č. 5 sa mení Zmluva v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko hodnota všetkých zmien Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce.

1. Predmet Dodatku č. 5

- 1.1 V bode 3.2 Zmluvy sa mení celková cena za delo nasledovne:

„Cena bez DPH:	1 325 430,43 EUR
DPH 20%:	265 086,09 EUR
Cena s DPH:	1 590 516,52 EUR.“

- 1.2 V bode 13.8 Zmluvy sa Príloha č. 2 „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy v zmysle Dodatku č. 3 k tejto Zmluve“ ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa aktualizovaným Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú Dodatkom č. 5 nedotknuté.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 5, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 5 prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 2.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 5 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 5, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Dodatku č. 5 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia dodatku. Do uzatvorenia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s Dodatkom č. 5, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa Dodatku č. 5 je daná rovnako, ako pre Zmluvu.

- 2.4 Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.5 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 2.6 Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom Dodatku č. 5 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Trnave dňa**13. 10. 2023**

V Prešove dňa**13. 10. 2023**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita


**TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA
CHARITA**
Hlavná 43, 917 01 Trnava


.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 [6]

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

JKSO:

Miesto: Trnava, par. Č. 722, 723, 724, 652, 653/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

IČO: 35602619

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 325 209,26

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 325 209,26	265 041,85

Cena s DPH

v

EUR

1 590 251,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13. 10. 2023



TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA
CHARITA
-2- Hlavná 43, 917 01 Trnava

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 [6]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Miesto: Trnava, par. Č. 722, 723, 724, 652, 653/2

Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 325 209,26 **1 590 251,11**

SO 01 Centrum pomoci človeku - ASR

1 143 406,24 1 372 087,48

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie

106 577,08 127 892,50

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov

75 225,94 90 271,13

0,00


TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA
CHARITA
Hlavná 43, 917 01 Trnava


DAG SLOVAKIA, a.s.
Kolmogorská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt:

SO 01 - Centrum pomoci cloveku - ASR

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

IČO:

35602619

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 143 406,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 143 406,24	20,00%	228 681,25

Cena s DPH

v EUR

1 372 087,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01 - Centrum pomoci človeku - ASR

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 143 406,24

HSV - Práce a dodávky HSV

294 738,89

1 - Zemné práce	8 513,26
2 - Zakladanie	61 927,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	55 161,11
4 - Vodorovné konštrukcie	52 520,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93 715,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 923,71
99 - Presun hmôt HSV	4 976,83

PSV - Práce a dodávky PSV

658 793,93

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 393,38
712 - Izolácie striech	13 714,31
713 - Izolácie tepelné	48 596,69
722 - Zdravotechnika	99 302,14
733 - Ústredné kúrenie	82 388,64
762 - Konštrukcie tesárske	60 741,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 454,22
764 - Konštrukcie klampiarske	10 545,66
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	32 513,54
766 - Konštrukcie stolárske	116 055,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	85 806,81
771 - Podlahy z dlaždíc	15 304,85
776 - Podlahy povlakové	32 505,27
781 - Dokončovacie práce a obklady	18 586,59
783 - Dokončovacie práce - nátery	6 276,81
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 728,20
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	879,38

M - Práce a dodávky M

166 487,84

21-M - Elektromontáže	103 578,81
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	21 003,69
33-M - Montáže dopr. zariadení, sklad. zariadení a váh	41 905,34

OST - Ostatné

23 385,58



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt:

SO 01 - Centrum pomoci cloveku - ASR

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	------------------------

Náklady z rozpočtu

1 143 406,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

294 738,89

D 1

Zemné práce

8 513,26

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	102,109	14,01	1 430,55
1a		13121111.S	Hĺbenie jām v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,880	59,16	170,38
1d		13121111.S	Hĺbenie jām v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,600	63,43	355,21
1a		122201102.S.R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s dohľadom a prítomnosťou archeológov	m3	182,593	7,03	1 283,63
1c	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	14,000	1,85	25,90
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	131,236	0,89	116,80
2a		122201101.S.R	Príplatok za vzniknutý náklad spôsobený spomalenou a pozastavenou (nájom strojov) prácou z dôvodu dohľadu a prítomnosti archeológov	m3	313,829	7,99	2 507,49
2b		120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti historických základov a nálezísk	m3	131,326	14,85	1 950,16
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20 50m	m3	268,072	1,36	364,58
4	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,156	1,48	43,15
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,080	2,60	265,41

D 2

Zakladanie

61 927,92

6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	220,916	39,06	8 628,98
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	39,334	79,29	3 118,79
8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	76,042	79,29	6 029,37
9	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,069	12,66	304,71
10	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,069	2,71	65,23
11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,800	1 086,23	868,98
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	10,036	1 086,23	10 901,40
12a	K	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	1 400,000	0,53	742,00
12b	M	589510002300.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,030	1 726,47	51,79
12c	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	0,871	667,48	581,38
13	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	143,718	79,29	11 395,40
14	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	77,592	79,29	6 152,27
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre ZTI	m2	310,368	12,66	3 929,26
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	310,368	2,71	841,10



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	7,657	1 086,23	8 317,26
D 3			Zvislé a kompletne konstrukcie				55 161,11
18	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	7,418	226,11	1 677,28
18a		310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú z očistených tehál	m3	5,028	90,95	457,30
18b	K	311208210.S	Podrezávanie muríva zmiešaného lanovou pilou s vložením vodorovnej izolácie (m2) - nahradená injektážou v dvoch radoch	m2	4,970	339,25	1 686,07
18c	K	311209002.SR	Podrezávanie muríva zmiešaného lanovou pilou s vložením vodorovnej izolácie nerezovými plechmi (m2)	m2	23,420	501,50	11 745,13
18d	K	319201311.S.R	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 50 mm	m2	121,474	18,85	2 289,78
19	K	311231463	Murivo nosné hr. 25 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x372x238)	m3	39,383	103,84	4 089,53
19a		311231463R	Priplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x250x249)	m3	39,383	19,94	785,30
20	K	311231465	Murivo nosné hr. 45 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 44 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m3	2,925	105,03	307,21
20a		311231465R	Priplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 44 Ti Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (440x250x249)	m3	2,925	20,25	59,23
21	K	311231468	Murivo nosné hr. 30 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	167,643	106,62	17 874,10
21a		311231468R	Priplatok za brúsenú tehlu Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	m3	167,643	20,66	3 463,50
22	K	317161203	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	42,000	18,00	756,00
23	K	317161204	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	20,000	21,51	430,20
24	K	317161205	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	24,000	26,37	632,88
25	K	317161206	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,33	121,32
26	K	317161207	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	36,60	292,80
27	K	317161271	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	10,73	107,30
28	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	12,35	86,45
29	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	10,86	65,16
30	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,164	74,73	236,45
31	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	23,090	19,42	448,41
32	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	23,090	6,92	159,78
33	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,411	1 086,23	446,44
34	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,900	74,73	67,26
35	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	10,500	17,87	187,64
36	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	10,500	3,19	33,50
37	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,919	74,96	368,73
38	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	59,022	16,80	991,57
39	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	59,022	5,22	308,09
40	K	341361821	Výstuž stien a priečok a schodiskových konšt. 10505	t	0,799	1 086,23	867,90



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
41	K	341362021	Výstuž stien a priečok a schodov zo zváraných sietí KARI	t	0,260	1 086,23	282,42
42	K	342243104	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	90,661	22,48	2 038,06
42a		342243104R	Príplatek za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x500x249)	m2	90,661	3,02	273,80
43	K	342243106	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	44,093	20,92	922,43
43a		342243106R	Príplatek za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (100x500x249)	m2	44,093	2,62	115,52
44	K	342243107	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (200x497x238)	m2	15,535	27,10	421,00
44a		342243107R	Príplatek za brúsenú tehlu Priečky z tehál pálených POROTHERM 20 Profi brúsených na pero a drážku, na PUR penu (200x497x249)	m2	15,535	4,22	65,56
D 4			Vodorovné konštrukcie				52 520,15
45	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	91,103	84,73	7 719,16
46	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre inštalácie	m2	446,980	11,04	4 934,66
47	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	446,980	4,55	2 033,76
47a	K	411354401.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a zaťaženia do 5 kN/m2	m2	4 547,550	0,11	500,23
47b	K	411354451.S	Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,476	12,00	545,71
47c	K	411354461.S	Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	45,476	3,20	145,52
48	K	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	438,975	12,77	5 605,71
48a		411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	45,476	10,18	462,95
49	K	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	438,975	3,44	1 510,07
49a		411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	45,476	2,70	122,79
50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	10,807	1 086,23	11 738,89
51	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,070	1 678,93	3 475,39
52	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	41,830	86,90	3 635,03
53	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	301,281	9,51	2 865,18
54	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	301,281	3,38	1 018,33
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,125	1 086,23	4 480,70
56	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,339	86,90	463,96
57	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	42,452	24,88	1 056,21
58	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	42,452	4,85	205,89
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				93 715,92
59	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - betonkontakt	m2	444,600	1,86	826,96
60	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm	m2	0,000	6,10	0,00
61	K	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková stierka hr. 4 mm	m2	0,000	6,04	0,00
61a	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	444,600	12,14	5 397,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
61b	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	444,600	6,25	2 778,75
62	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	466,862	1,85	863,69
62a	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm s hrubým urovnaním pod obklad	m2	466,862	14,00	6 536,07
63	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm	m2	0,000	6,13	0,00
64	K	612465142	Vnútorná stierka vápennocementová hr. 4 mm	m2	0,000	6,04	0,00
64a	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	941,284	12,17	11 455,43
64b	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	941,284	1,63	1 534,29
64c	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	941,284	6,20	5 835,96
64d	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	60,000	28,08	1 684,80
64e	K	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 30 mm	m2	124,349	21,28	2 646,15
65	K	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	27,299	7,35	200,65
66	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	27,299	8,74	238,59
67	K	62148111	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou mriežkou	m2	27,299	11,71	319,67
68	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 1,5 mm	m2	108,808	11,95	1 300,26
69	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	572,499	13,57	7 768,81
69a	K	622491325.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	97,240	12,00	1 166,88
70	K	625250158.1	Doteplenie základov doskami XPS hr.150 mm lepené plošne	m2	91,503	50,89	4 656,59
71a	K	619442431.S	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	69,020	13,11	904,85
71	K	625256109.1	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	511,682	40,20	20 569,62
71a	K	625256109.1	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	-39,681	25,59	-1 015,44
71b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-39,681	14,61	-579,74
72	K	625256109.2	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky pod drevený lamelový obklad	m2	97,240	40,20	3 909,05
72a	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	39,681	64,94	2 576,88
73	K	953001101	Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	700,425	0,84	588,36
74	K	631346521	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,3 D 0,35 v spáde	m3	9,620	153,29	1 474,65
74a	K	631346521	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,3 D 0,35 v spáde	m3	-9,620	114,66	-1 103,03
74b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-9,620	38,63	-371,62
75	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	128,000	12,91	1 652,48
75a	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	-128,000	11,51	-1 473,28
75b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-128,000	1,40	-179,20
76	K	632477004	Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 55mm	m2	0,000	18,06	0,00
9	K	632452220.S	Cementový poter, hr. 45 až 55 mm	m2	495,170	18,06	8 942,77
77	K	632477205	Samonivelačný poter - nivelit vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	240,200	10,86	2 608,57
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17 923,71
78	K	91113111.1	D+M stojanov na bicykle ekvivalent k UN110	ks	2,000	162,93	325,86
79	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	427,132	1,45	619,34
80	K	941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,132	3,67	1 567,57
81	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	427,132	0,97	414,32



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	802,100	0,49	393,03
83	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	141,696	0,70	99,19
83	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	14,777	0,54	7,98
84	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,900	8,56	504,18
85	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	5,200	27,16	141,23
86	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 164,009	0,40	465,60
86a	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	121,474	1,50	182,21
87	K	953942121	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky pre vonk. čistiace rohože	m	32,200	37,30	1 201,06
88	M	55301000.10	Čistiace rohože - zapustené v AL ráme s kefkami Rival G	m2	11,260	331,48	3 732,46
89	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	24,450	2,87	70,17
90	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,388	16,29	38,90
90a		962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového na akúkoľvek maltu, -1,80500t	m3	3,543	31,30	110,90
91	K	965042131	Búranie podkladov z betónu plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	76,04	152,08
91a	K	965042141.S.R	Búranie podkladov z betónu plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,700	93,42	65,39
91b	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	1,400	26,79	37,51
91c	K	981512114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	m3	1,134	280,19	317,74
91d	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,200	198,00	1 623,60
91e	K	974083114.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	17,380	30,37	527,83
91f	K	976084111.S	Vybúranie ochranných uholníkov, -0,01000t	m	28,870	2,09	60,34
92	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	16,530	3,26	53,89
93	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,820	2,72	23,99
93d	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,76	0,76
93e	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	24,73	39,57
93a		762841812.S.R	Demontáž stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, vrátane nosnej konštrukcie, -0,12750 t	m2	45,476	10,87	494,32
93b		767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	45,476	9,18	417,47
93c		767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	45,476	1,80	81,86
94	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	156,785	2,17	340,22
95	K	978015231	Otlčenie zvetralých omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	153,255	2,17	332,56
95a	K	965081812.S	Búranie dlažieb keramických, -0,06500t	m2	41,000	6,00	246,00
96	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,222	6,31	285,35
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,516	8,13	467,61
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	517,644	0,25	129,41
99	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,952	6,37	248,12
100	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	242,082	0,72	174,30
100a	K	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej sute vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	8,200	28,04	229,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
100b	K	989281349.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej sute príplatok z.k.d. 10 m	m3	49,200	3,70	182,04
101	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	64,983	1,30	84,48
102	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	64,983	19,55	1 270,42
103	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	54,31	162,93
D 99 Presun hmôt HSV							4 976,83
104	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 857,025	2,68	4 976,83
D PSV Práce a dodávky PSV							658 793,93
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							6 393,38
105	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	152,084	0,65	98,85
105	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	354,864	0,74	240,24
106	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,761	0,75	32,82
106a	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	69,020	0,65	44,86
107	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,186	1 683,65	313,16
108	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	46,800	2,72	127,30
109	M	6281115000	Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H	m2	53,820	1,03	55,43
110	K	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá	m2	52,152	3,87	201,83
111	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	152,084	3,13	476,02
111	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	354,864	3,47	1 146,92
112	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,761	4,06	177,67
112a	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	69,020	3,67	253,30
113	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40	m2	389,129	3,26	1 268,56
113	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40	m2	316,658	4,01	1 151,05
114	K	711211001	Hydroizolačný náter na vnútorné použitie, mokré priestory	m2	31,710	12,47	395,42
115	K	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorné použitie, weber.akryzol zvislá	m2	20,160	13,03	262,68
116	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,602	2,43	147,26
D 712 Izolácie striech							13 714,31
117	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	267,001	3,80	1 014,60
118	K	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	90,108	1,09	98,22
119	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	410,677	0,98	402,46
120	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanicky kotvenou so zvarením spoju	m2	139,003	5,52	767,30
121	K	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou na atiku	m2	62,576	8,74	546,91
122	M	2833000150	Hydroizolačná strešná fólia hr.1,50 mm, ekvivalent k FATRAFOL 810	m2	231,817	5,28	1 223,99
123	M	283300015.1	Kotvenie fólie a systémové profily k povlakovým krytinám	m2	231,812	1,63	377,85
124	K	71239-R.01	D+M Vegetačná rohož extenzívnej zelenej strechy vrátane nopovej fólie a a fólie proti prerastaniu koreňov	m2	75,000	99,88	7 491,00
125	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu TPO so zváraným spojom	ks	7,000	68,00	476,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
126	M	28329903.10	Strešná vpusť DN 110mm so systémovou PVC manžetou	ks	7,000	49,97	349,79
127	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš.	m	61,950	5,69	352,50
128	M	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	495,600	0,37	183,37
129	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	26,019	6,08	158,20
130	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	107,984	2,52	272,12
D 713 Izolácie tepelné							48 596,69
131	K	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom	m2	598,000	3,05	1 823,90
132	M	2837652912	Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm	m2	579,462	24,17	14 005,60
133	M	2837652913	Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm	m2	579,462	21,56	12 493,20
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	495,170	1,22	604,11
135	M	2837653058	Penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	505,073	3,43	1 732,40
136	K	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	27,299	3,08	84,08
137	M	2837653701	Doska z XPS hr. 30 mm	m2	27,845	3,54	98,57
138	K	71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien,kotvením	m2	51,628	4,83	249,36
139	M	2836315145840	Polystyrén ekvivalent k ROOFMATE SL-A hr. 50mm	m2	52,661	8,41	442,88
140	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením	m2	42,945	3,48	149,45
141	M	6314150280	Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm	m2	87,608	8,74	765,69
142	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová	m2	278,000	1,63	453,14
142a	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií striech plochých do 10°	m2	128,000	4,80	614,40
142b	M	283720033650.S	Doska z polystyrénu pre odvodnenie a zateplenie plochých striech rôznych hrúbok	m3	9,620	201,88	1 942,09
143	M	2837652911	Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 140 mm	m2	197,880	31,73	6 278,73
144	M	2837652912	Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm	m2	54,060	25,50	1 378,53
145	M	2837652913	Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm	m2	31,620	23,08	729,79
146	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech -prekrytie fóliou (dodávka + montáž)	m2	544,687	2,83	1 541,46
147	K	713191221	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy páskami	m	400,000	2,04	816,00
148	K	713511112	Protipožiarny nástrek oceľovej konštr. krovu perlit +cementom hr. 15 mm	m2	54,000	36,37	1 963,98
149	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	340,739	1,26	429,33
D 722 Zdravotechnika							99 302,14
150	K	ZTI.10	Rozvody vody, kanalizácie a zariadenie predmety (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	89 955,14	89 955,14
151	K	ZTI.20	Plynofikácia (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	9 347,00	9 347,00
D 733 Ústredné kúrenie							82 388,64
152	K	UK.10	Vykurovanie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	82 388,64	82 388,64
D 762 Konštrukcie tesárske							60 741,73
153	K	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiéz (závitová tyč+matice +podložky)	ks	166,250	8,15	1 354,94
153	K	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiéz (závitová tyč+matice +podložky)	ks	8,750	10,06	88,03
154	K	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov -svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	190,000	3,80	722,00
154	K	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov -svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	10,000	4,23	42,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
155	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	726,465	8,69	6 312,98
155	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	38,235	10,18	389,23
156	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	723,710	12,17	8 807,55
156	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	38,090	14,20	540,88
157	M	6051535400	Hranoly - rezivo omietané	m3	31,798	260,69	8 289,42
158	K	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	568,100	5,43	3 084,78
158	K	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	29,900	6,46	193,15
159	K	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	568,100	5,43	3 084,78
159	K	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	29,900	6,44	192,56
160	M	6051501700	Laty smrekové omietané do 25 cm2	m3	5,808	260,69	1 514,09
161	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	37,606	30,52	1 147,74
162	K	762431315	Záklop stien a stropov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	750,000	24,23	18 172,50
163	K	762810034	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,299	21,31	581,74
163a	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	11,000	24,39	268,29
163b	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	21,577	27,14	585,60
164	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klnice, svorky, impregnácie	m2	777,299	4,67	3 629,99
164a	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klnice, svorky, impregnácie	m2	32,577	4,00	130,31
165	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	510,753	3,15	1 608,87
D		763	Konštrukcie - drevostavby				23 454,22
166	K	763115212	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane izol. z miner. vlny	m2	114,488	43,21	4 947,03
167	K	76312214.1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x RBi 12,5 mm	m2	35,259	26,34	928,72
168	K	763136050	SDK kazetový podhľad vrátane podkonštrukcie	m2	41,000	26,19	1 073,79
169	K	763138411	Podhľad SDK RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame vrátane izolácie z miner. vlny hr. 50 mm+parozábrana	m2	556,066	25,53	14 196,36
170	K	76314711.2	Obklad steny sadrokartónom kotvením priamo na podklad, doska RF 15 mm	m2	45,258	17,02	770,29
171	K	763147111	Predsadená SDK stena, jednoduchá OK podkonštr. hr.30 mm,doska RF 15 mm	m2	47,116	26,88	1 266,48
172	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	21,655	12,54	271,55
D		764	Konštrukcie klampiarske				10 545,66
173	K	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	21,100	47,42	1 000,56
173	K	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	21,100	71,72	1 513,29
175	K	764252203	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm vrátane čiel a hákov, ozn. k2	m	80,400	42,31	3 401,72
174	K	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	1,750	39,03	68,30
174	K	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	1,750	58,42	102,24
176	K	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	21,100	41,83	882,61



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
176	K	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	21,100	48,03	1 013,43
177	K	764554201	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom do 75 mm "ozn. k6	m	1,000	32,41	32,41
178	K	764554202	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom 100 mm vrátane kolien a objímok, ozn. k3	m	32,700	35,16	1 149,73
179	K	764731114	Oplechovanie múrov a atík poplast. plech rš 400 mm, ozn. k1	m	62,000	19,64	1 217,68
180	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,724	1,71	163,69
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							32 513,54
181	K	765312301	Keramická krytina ekviv. Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	0,000	36,39	0,00
181a	K	765312305	Keramická krytina TONDACH Bobrovka drážková hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	598,000	36,39	21 761,22
182	K	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	76,200	41,77	3 182,87
183	K	765314401	Štitová hrana z okrajových škridiel ekviv. k Bobrovke	m	65,000	26,12	1 697,80
184	K	765315311	Prestupová škridla	ks	6,000	73,35	440,10
185	K	765315313	Keramická odvetrávacia rúra	ks	6,000	128,15	768,90
186	K	765315333	Protisnehový komplet dĺžka 3 m	ks	4,000	88,98	355,92
187	K	765315375	Solárny systém , základná platňa pre škridly	ks	12,000	65,55	786,60
188	K	765331663	Vetrací pás perforovaný	m	135,800	11,03	1 497,87
189	K	765901442	Strešná fólia ekvivalent k Tuning Fol S nad 35°, na krokvy	m2	687,700	2,38	1 636,73
190	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	316,011	1,22	385,53
D 766 Konštrukcie stolárske							116 055,72
191	K	76612122.1	M+D+O WC stien s dverami z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	13,260	301,97	4 004,12
192	K	76612122.2	M+D+O WC stien plných z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	14,600	218,11	3 184,41
193	K	76662353.1	Montáž drevených okien zdvojených	m2	29,866	82,44	2 462,15
194	M	61127501.1	Drevené okná zasklené izolačným trojskлом vrátane von.a vnút. parapetov (podľa popisu v PD)	m2	29,866	517,57	15 457,75
195	K	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	45,014	30,23	1 360,79
195	K	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	30,010	45,95	1 378,94
196	M	61163040.10	Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)	m2	45,014	338,08	15 218,47
196	M	61163040.10	Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)	m2	30,010	521,68	15 655,41
197	K	766651202	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno kridlo pri šírke priechodu nad 800 do 1200 mm	ks	4,000	103,19	412,76
198	M	5533401540	Stavebné púzdre pre zasúvacie dvere priechod 1000 mm komplet, pre ozn. d6	ks	4,000	577,02	2 308,08
199	K	766661612	Montáž dverového kridla posuvného bez polodrážky, jednokridlové	ks	4,000	86,90	347,60
200	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné posuvné 90x197 cm, ozn. d6	ks	4,000	323,34	1 293,36
201	K	766662112	Montáž dverového kridla otváracieho obložkovej zárubne, jednokridlové	ks	35,000	60,55	2 119,25
202	M	6117103114	Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky	ks	13,000	284,73	3 701,49
203	M	6117103113	Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné, plné, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky	ks	22,000	175,66	3 869,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
204	K	7666623.10	M+D+O, ozn. vd1, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
205	K	7666623.11	M+D+O, ozn. vd2, vonkajšie zasklené drevené dvere s dvoma bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,8x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	2 017,13	2 017,13
206	K	7666623.12	M+D+O, ozn. vd3, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
207	K	7666623.13	M+D+O, ozn. vd4, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,33x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 702,12	1 702,12
208	K	7666623.14	M+D+O, ozn. vd5, vonkajšie drevené dvere plné vrátane osadz. rámu do otv. 0,9x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 573,95	1 573,95
209	K	766662352	Montáž dverového nadsvetlíka z tvrdého dreva, výšky do 500 mm	ks	1,000	68,36	68,36
210	M	61160248	Nadsvetlík, drevený rám - jednoduché pevné zasklenie číre sklo roz. 1000x380 mm k dverám ozn. d2	ks	1,000	408,57	408,57
211	K	766670999	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm	ks	1,000	54,43	54,43
212	M	6113902500	Strešné okno zaskl. izol. trojsklom 55x78cm (podľa popisu v PD)	ks	1,000	273,73	273,73
213	K	766671003	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	39,000	54,49	2 125,11
214	M	6113900500	Strešné okno zaskl. izolačným trojsklom 78x140cm (podľa popisu v PD)	ks	39,000	343,47	13 395,33
214a	M	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1,000	68,62	68,62
214b	M	611380006100	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 CK02, šxv 550x780 mm	ks	1,000	45,18	45,18
214c	M	611380003400	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	27,000	85,38	2 305,26
214d	M	611380003400.1	Lemovanie hliníkové VELUX EKW MK08 0021H kombi, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	114,58	458,32
214e	M	611380003400.2	Lemovanie hliníkové VELUX EKW MK08 0002H kombi, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	63,54	254,16
214f	M	611380006800	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK08, šxv 780x1400 mm	ks	39,000	58,58	2 284,62
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	22,000	60,83	1 338,26
216	M	6117103142	Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 17 cm, š. 60, 70, 80, 90cm/STN	ks	22,000	171,62	3 775,64
217	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	13,000	54,31	706,03
218	M	6117103143	Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 30 cm, š. 60, 70, 80, 90cm/STN	ks	13,000	209,72	2 726,36
219	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 006,555	0,80	805,24
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				85 806,81
220	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	32,660	70,60	2 305,80
220a	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	6,300	4,82	30,37
221	M	55391538.10	Zábradlie výšky 1,0 mm rám z ocelí, joklových profilov, výplň ľahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)	m	14,600	138,49	2 021,95
221a	M	55391538.10	Zábradlie výšky 1,0 mm rám z ocelí, joklových profilov, výplň ľahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)	m	18,060	108,62	1 961,68
222	K	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	47,660	54,53	2 598,90
223	M	6113950550	Madlo z trubky d 40 mm z lešteného antikoru	m	50,043	62,98	3 151,71
224	M	6113950.1	Spojovací materiál pre antikorové madlo - antikorové držiaky, krytky a vruty	ks	16,000	5,36	85,76



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
225	K	7674211.20	M+D predsadeného lameloveho dreveného obkladu stien vrátane podkladového roštu	m2	185,060	195,38	36 157,02
226	K	767616111	Montáž okien a stien z AL-profilov	m2	43,243	18,12	783,56
227	M	55342301.10	Vnútné okná z AL profilov pevne zasklené izol. dvojsklom nepriehľadné	m2	1,980	452,99	896,92
228	M	55342301.20	Vnútné okno z AL profilov sklopné zasklené izol. trojsklom nepriehľadné, vrátane vonk. a vnút. parapetu, ozn. vo2	ks	2,000	578,84	1 157,68
229	M	55342301.30	Vnútné okno z AL profilov, 4 dielne, výsuvné roz. 2,2x0,9m zasklené izol. dvojsklom číre, vrátane parapetnej dosky ozn. vo1	ks	2,000	1 283,24	2 566,48
230	M	55342301.40	Vnútné steny z AL profilov, s dverami zasklené izol. dvojsklom číre (podľa popisu v PD)	m2	21,989	507,00	11 148,42
231	M	55342301.50	Vnútna stena 5 dielna 4,05x1,45m, s posuvným oknom, bezrámové zasklenie (podľa popisu v PD), ozn. s4	ks	0,000	2 049,22	0,00
231a	M	55342301.51	Vnútna stena 4 dielna 3,7x1,45m, s posuvným oknom, rámové zasklenie, ozn. s4	ks	1,000	2 049,22	2 049,22
232	M	55342301.60	Vnútna stena z AL profilov, roz. 1,74x2,45 m s dverami zasklená izol. dvojsklom číre s požiarnou odol. EI30/D3-C (podľa popisu v PD), ozn. S2	ks	1,000	5 251,02	5 251,02
233	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 081,080	0,71	767,57
234	M	55346660.10	Dodávka a výroba lemovania dverných otvorov z tyčí 14/14 mm a plechov hr. 3 mm	kg	1 081,080	2,32	2 508,11
235	M	54879017.10	D+M+O mechanickej kotvy M10/120	ks	52,000	6,90	358,80
236	M	54879017.20	D+M+O tiahla s napínakom a lepenými kotvami pre oz. z4 a z5	súb.	1,000	1 043,37	1 043,37
237	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 594,300	0,71	1 841,95
237a	K	767590110.R	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním z tyčí prierezu T	ks	8,000	60,61	484,88
237b	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	31,400	12,23	384,02
238	M	55346660.60	Dodávka a výroba nosnej konštr. krovu z valcovaných profilov a kotevných platní	kg	2 801,844	1,96	5 491,61
238a	M	133340000100.R	Tyč oceľová T úzka 50x50x6 mm, dĺžky 1100mm	ks	8,000	34,58	276,64
238b	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,031	3 467,76	107,50
238c	M	311990006600.R	Svorníková kotva oceľová M14, pozinkovaná do betónu	ks	12,000	7,69	92,28
239	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	644,514	0,44	283,59
D 771			Podlahy z dlaždíc				15 304,85
240	K	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	30,140	25,55	770,08
241	M	59764570.20	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom-schodovky (výber upresní investor)	m2	31,044	12,09	375,32
242	K	771441031	Montáž soklíkov dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v.do 100 mm	m	29,740	5,48	162,98
243	K	771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických do tmelu, rovné výšky do 100 mm	m	72,100	5,47	394,39
244	M	5976551000	Keramický systémový soklík v. 80 mm	m	106,932	7,50	801,99
245	K	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykových	m2	234,890	22,81	5 357,84
246	K	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných	m2	115,540	22,81	2 635,47
247	M	59764570.10	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Cemento 600x600mm (výber odtehu podľa PD)	m2	232,996	10,88	2 535,00
248	M	59764570.30	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Kaamos 300x300mm (výber odtehu podľa PD)	m2	127,947	7,22	923,78
249	M	2469508100	Trvalo tesniaci silikónový tmel	kg	71,400	16,13	1 151,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
250	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,647	1,48	196,32
D 776			Podlahy povlakové				32 505,27
251	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt	m	312,800	2,44	763,23
252	M	2834801210	PVC soklová lišta pre vinylovú podlahu	m	319,056	2,13	679,59
253	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	442,110	7,77	3 435,19
254	M	28412915.3	Podlahovina vinylová záťažová hr 4 mm	m2	455,373	24,09	10 969,94
255	K	7765413.10	Lepenie vinylových obkladov stien	m2	266,548	24,51	6 533,09
256	M	28412915.4	Vinylový obklad stien s ukončujúcim prvkom	m2	300,132	29,15	8 748,85
257	K	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh a obkladov z pásov alebo zo štvorcov	m2	708,658	0,81	574,01
258	K	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	442,110	0,61	269,69
259	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	229,173	2,32	531,68
D 781			Dokončovacie práce a obklady				18 586,59
260	K	781445242	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CE 33 roz. 150x150 mm	m2	38,810	27,50	1 067,28
261	M	59765590.10	Obkladačky keramické ekvivalent k REKO seria ColorOne roz. 150x150mm	m2	39,586	8,45	334,50
262	K	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CEroz. 300x600 mm	m2	428,052	22,81	9 763,87
263	M	5976567500	Obkladačky keramické ekviv. k RAKO seria ConCept 300x600mm	m2	436,610	12,49	5 453,26
264	K	78149111.3	M+D ukončujúcich a rohových profilov pre obklad do tmelu	m	245,103	7,36	1 803,96
265	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,507	1,02	163,72
D 783			Dokončovacie práce - nátery				6 276,81
266	K	783180002	Nátery oceľ.konstr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných D,Pyrostop hr.200 µm	m2	18,984	24,11	457,70
266a	K	783180161.R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	ks	8,000	18,26	146,08
267	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	24,186	5,97	144,39
267	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	71,359	6,66	475,25
268	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	24,186	3,80	91,91
268	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	71,359	4,32	308,27
269	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	932,080	1,82	1 696,39
270	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	681,296	4,34	2 956,82
D 784			Dokončovacie práce - maľby				5 728,20
271	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 237,577	0,86	1 924,32
272	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	2 237,577	1,70	3 803,88
D 787			Dokončovacie práce - zasklievanie				879,38
273	K	787192512	Strieška tvorená sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	5,960	60,80	362,37
274	M	63421352.01	Skló bezpečnostné lepené 4-4-2 číre atypických rozmerov	m2	6,556	76,97	504,62



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
275	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,509	1,65	12,39
D M Práce a dodávky M							166 487,84
D 21-M Elektromontáže							103 578,81
276	K	ELE.10	Elektroinštalácie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	103 456,88	103 456,88
276	K	ELE.10	Elektroinštalácie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	121,93	121,93
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							21 003,69
277	K	VZT.10	Vzduchotechnika (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	21 003,69	21 003,69
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							41 905,34
278	K	CP.10	Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny ekvivalent k Artico 4000	ks	2,000	20 952,67	41 905,34
D OST Ostatné							23 385,58
279	K	R.10	Zabudované zariadenie	súb.	1,000	23 385,58	23 385,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a oplotenie

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

IČO:

35602619

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

arsa, s.r.o. Hviezdoslavova 10, Trnava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 577,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

106 577,08

20,00%

21 315,42

Cena s DPH

v EUR

127 892,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a oplatenie

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

106 577,08

HSV - Práce a dodávky HSV

61 410,16

1 - Zemné práce

8 403,15

2 - Zakladanie

7 817,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

23 436,78

5 - Komunikácie

15 670,85

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 993,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 780,22

99 - Presun hmôt HSV

1 308,08

PSV - Práce a dodávky PSV

39 107,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

357,78

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

21 247,34

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

1 072,52

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 813,88

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

13 615,71

N00 - Špecifické práce

6 059,69

N01 - Sadové úpravy

6 059,69



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci cloveku Trnava

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy a oplotenie

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	---------------------------

Náklady z rozpočtu

106 577,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 410,16

D 1

Zemné práce

8 403,15

1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	112,255	3,45	387,28
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,302	31,06	102,56
3	K	132201109	Priplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,960	8,79	26,02
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,689	16,64	1 043,14
5	K	132201209	Priplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,689	1,06	66,45
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20 50m	m3	148,180	1,68	248,94
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,156	4,51	469,74
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	729,092	0,46	335,38
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,156	0,79	82,28
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,818	21,18	3 088,43
11	K	17120900.5	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	145,818	1,30	189,56
12	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové - základný	m2	320,000	6,64	2 124,80
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,090	3,22	238,57

D 2

Zakladanie

7 817,92

14	K	274271303	Murivo základových pásov z DBt 50x 25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	23,156	110,44	2 557,35
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,668	73,86	197,06
16	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	3,710	73,86	274,02
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,853	73,86	136,86
18	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	16,673	79,29	1 322,00
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,040	17,54	509,36
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	29,040	3,22	93,51
22	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,530	73,86	408,45
23	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	26,880	19,49	523,89
24	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	26,880	3,58	96,23
21	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,031	1 648,10	1 699,19

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

23 436,78



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
25	K	327231198	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm dĺžky P 15 M licovaných	m3	18,970	223,77	4 244,92
26	K	34894111.1	Osadzovanie rámového oplatenia na zabudované kotevné platne výška rámov 1500-2500 mm	m	28,222	131,09	3 699,62
27	M	55395630.1	<i>Dodávka a výroba atypických plotových dielov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)</i>	kg	2 090,720	7,41	15 492,24
D 5			Komunikácie				15 670,85
28	K	56475211.6	Násyp hr. 150mm z kameniva triedeného riečného fr. 16- 32 mm, bez zhutnenie	m2	6,900	8,85	61,07
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	383,600	8,73	3 348,83
30	K	596111111	Kladenie tehlovej dlažby vrátane tehlového obrubníka do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	17,92	358,40
31	M	5959410010	<i>Záhradná tehlová dlažba 260x140x50 mm</i>	ks	20,400	19,01	387,80
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 4-8 mm +2 x zhutnenie	m2	363,600	14,61	5 312,20
33	M	5921952780	<i>Betónová dlažba hr. 6 cm čierna</i>	m2	12,342	10,04	123,91
34	M	5921952790	<i>Betónová dlažba hr.6 cm antracit</i>	m2	61,302	8,28	507,58
35	M	5921952840	<i>Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá</i>	m2	297,228	7,89	2 345,13
35a	M	5921952840	<i>Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá</i>	m2	-297,228	6,95	-2 065,73
35b			<i>Rozdiel v j.c. odpočtu</i>		-297,228	0,94	-279,39
35c	M	3410	<i>Zámková dlažba Harmonia vymývateľná hrúbky 6 cm</i>	m2	297,228	17,41	5 174,74
36	K	596911192	Priplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm do navrhnutých diagonál	m2	363,600	1,09	396,32
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 993,16
37	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	203,800	9,78	1 993,16
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 780,22
38	K	9154951.11	Osadenie krycích dosiek, do lôžka z cementovej malty	m	45,100	3,26	147,03
39	M	5951910400	<i>Doska - krycia platňa 500x200x30 mm, spotreba: 2ks/m</i>	ks	71,710	3,07	220,15
40	M	5951911400	<i>Doska - krycia platňa 350x350x30 mm</i>	ks	32,320	2,86	92,44
41	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	210,000	6,22	1 306,20
42	M	5921954660	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý</i>	ks	212,100	1,30	275,73
43	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,300	72,68	457,88
44	K	953943124	Osadenie kovových kotevných platní do betónu pred zabetónovaním, so zaistením polohy hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	43,000	6,53	280,79
D 99			Presun hmôt HSV				1 308,08
45	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	482,687	2,71	1 308,08
D PSV			Práce a dodávky PSV				39 107,23
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				357,78
46	K	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, jednonásobná	m2	32,760	3,87	126,78
47	M	5856033200	<i>Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2</i>	kg	65,520	3,41	223,42
48	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,916	2,60	7,58
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				21 247,34
49	K	76713111.2	D+M+O informačného totemu z oceľ. lakovaného plechu 1,0x2,5x0,1m	ks	1,000	814,67	814,67
50	K	76713111.3	D+M+O nápisu z oceľ. lakovaného plechu, za každé písmeno v. do 0,3 m	ks	20,000	190,09	3 801,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
51	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	1,000	128,91	128,91
52	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	128,86	128,86
53	M	55395630.20	<i>Dodávka a výroba atypických brán k oplateniu z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)</i>	kg	356,380	7,41	2 640,78
54	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	4 320,000	0,82	3 542,40
55	M	55395630.80	<i>Dodávka a výroba prístreškov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)</i>	kg	4 320,000	2,32	10 022,40
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	186,133	0,90	167,52
D 782			Dokončovacie práce a obklady z kam.				1 072,52
57	K	782611323	Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m ²	6,400	45,04	288,26
58	M	58387975.10	<i>Platne z umeleho teracca hr. 50 mm</i>	m ²	7,040	108,62	764,68
59	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	10,041	1,95	19,58
D 783			Dokončovacie práce - nátery				2 813,88
60	K	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.	m ²	207,360	5,97	1 237,94
61	K	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základný	m ²	414,720	3,80	1 575,94
62	K	783271001	lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ²	0,000	71,28	0,00
D 787			Dokončovacie práce - zasklievanie				13 615,71
63	K	787192512	Výplň striešky prístrešku sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia	m ²	93,600	60,80	5 690,88
64	M	63421352.01	<i>Skle bezpečnostné lepené 4-4-2 číre do profilového tesnenia</i>	m ²	102,960	76,97	7 924,83
D N00			Špecifické práce				6 059,69
D N01			Sadové úpravy				6 059,69
65	K	R10.10	Sadové úpravy (viď. samostatný rozpočet)	súb.	1,000	6 059,69	6 059,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

JKSO:

Miesto: Trnava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

IČO:

35602619

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 225,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	75 225,94	20,00%	15 045,19

Cena s DPH

v EUR

90 271,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Michal Kalász

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

75 225,94

HSV - Práce a dodávky HSV

75 225,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 225,94

ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 03 - Demolácia jestvujúcich objektov

Miesto:

Trnava

Datum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							75 225,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 225,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				75 225,94
1	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 736,373	2,71	4 705,57
2	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	12 154,611	0,32	3 889,48
3	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 736,373	0,38	659,82
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie -stavebná suť, netriedená	t	1 728,906	19,55	33 800,11
5	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - za netriedený odpad	t	1 728,906	1,30	2 247,58
6	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	1 907,488	4,89	9 327,62
6a	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	66,033	59,00	3 895,95
6b	K	981511111.S.R	Demolácia konštrukcií objektov postupným ručným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	2,744	67,70	185,77
7	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z muríva kamenného, betónu prostého -2,38000t	m3	157,345	75,96	11 951,93
7a	K	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t - historické základy v kolízii s výkopmi	m3	31,359	32,34	1 014,15
8	K	R1	Čistenie a napaletovanie tehál s presunom po stavenisku	ks	3 128,000	1,07	3 346,96
9	K	962071711.S.R	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných	ks	1,000	58,00	58,00
10	K	767658802.S.R	Demontáž oceľovej brány plochy nad 6 do 9 m2, - 0,281t	ks	2,000	71,50	143,00



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/1 - Zdravotechnika

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							89 955,14
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					89 955,14
D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE					16 601,21
1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	14,000	2,81	39,34
1a	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	37,000	1,85	68,45
2	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	9,000	56,73	510,57
2a	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	3,000	36,98	110,94
3	K	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	9,000	4,69	42,21
3a	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,950	503,04	980,93
4	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60,146	20,01	1 203,52
4	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,384	30,16	1 187,82
4a	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	45,000	117,35	5 280,75
4b	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 s urovnaním dna	m3	13,500	23,47	316,85
5	M	551 J00483	Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F3/8"xM10)60 cm	kus	36,000	7,70	277,20
6	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	60,146	1,11	66,76
6	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	39,384	1,62	63,80
7	M	286 3K5407	dg prechodka s vonkajším závitom D63/DN2"	kus	2,000	34,20	68,40
8	M	319 441860	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 2"x1"	kus	2,000	3,72	7,44
9	M	319 443090	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 2"	kus	2,000	3,72	7,44
10	M	388 214600	Vodomer na studenú užitk. vodu (evivalent MNQN2,5XN.EBH 190mm 1")	kus	1,000	40,92	40,92
11	M	551 110100	Ventil priamy K83-DN25 (1")	kus	1,000	21,37	21,37
12	M	551 111160	Ventil priamy mosadzný KE 125C 2"	kus	1,000	72,49	72,49
13	M	551 214720	Filter na stud.vodu K508-DN50(2")	kus	1,000	43,87	43,87
14	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	27,252	3,43	93,47
14	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	18,168	5,24	95,20
14a	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,000	3,48	156,60
14b	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,000	0,35	110,25
15	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	72,252	2,03	146,67
15	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	18,168	3,22	58,50
16	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	72,252	0,98	70,81
16	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	18,168	1,45	26,34



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
16a	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,250	11,95	887,29
17	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	69,966	3,71	259,57
17	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	21,644	5,91	127,92
17a	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	69,930	35,79	2 502,79
18	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm	kus	6,000	3,49	20,94
18a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-6,000	1,19	-7,14
19	M	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	2,000	5,71	11,42
19a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-2,000	2,08	-4,16
20	M	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	152,78	152,78
21	M	592 240410	Dno šachtové SU- M-300	kus	1,000	399,34	399,34
21a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	127,78	-127,78
22	M	592 241000	Skrúž kanal. TBS 800/500-S	kus	1,000	69,23	69,23
22a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	23,61	-23,61
23	M	592 241180	Skrúž prechodová TBS 800/625-K	kus	1,000	76,26	76,26
23a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	27,38	-27,38
24	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	19,872	17,24	342,59
24	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,248	25,79	341,67
25	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	19,872	10,86	215,81
25	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	13,248	16,21	214,75
D D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							885,21
26	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	14,946	40,05	598,59
26	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,964	57,74	286,62
D D4 5 - KOMUNIKÁCIE							1 657,31
27	K	57813-2111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 3 cm+3cm	m2	9,000	43,59	392,31
28	K	57890-1113	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	m2	9,000	1,01	9,09
29	K	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	9,000	38,75	348,75
29a	K	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	3,000	26,00	78,00
30	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	14,000	21,75	304,50
30a	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	37,000	14,18	524,66
D D5 8 - RÚROVÉ VEDENIA							3 748,95
31	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	m	4,997	0,79	3,95
31	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	m	78,003	1,19	92,82
32	K	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk.do DN150	kus	18,000	26,51	477,18
33	K	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. do DN150	kus	9,000	26,74	240,66
33a	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	2,000	3,66	7,32
33b	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	2,000	3,25	6,50
33c	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	52,000	4,05	210,60
33d	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	52,000	12,14	631,28
33e	K	8911011111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	39,58	39,58
33f	M	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	98,08	98,08
33g	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	48,12	48,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
33h	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	62,62	62,62
33i	K	230120095.S.R	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	55,000	1,84	101,20
33j	M	341110011300.S R	Vodič medený CY	m	55,000	1,13	62,15
33k	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	55,000	1,39	76,45
33l	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	52,000	1,58	82,16
34	K	89116-3111	Montáž vodov. ventilov závitových DN 25	kus	4,000	10,51	42,04
35	K	89118-5321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	1,000	16,33	16,33
36	K	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón na potrubí do DN 200	kus	1,000	952,88	952,88
36a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	358,88	-358,88
37	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	33,91	135,64
37a	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	29,76	59,52
37b	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	196,85	196,85
37c	M	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	209,92	209,92
37d	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	184,36	184,36
37e	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	2,000	20,25	40,50
37f	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	14,56	29,12
D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 423,87
38	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	18,000	13,81	248,58
38a	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	6,000	8,83	52,98
39	K	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	m	18,000	1,95	35,10
40	K	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	18,000	6,26	112,68
41	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	18,000	30,77	553,86
41a	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	6,000	18,99	113,94
42	K	97908-3213	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po vode do 500 m	t	7,382	15,43	113,90
42a	K	979083114.S.R	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt do 5000 m	t	0,612	42,57	26,05
42b	K	979083191.S.R	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 500 m	t	18,360	1,20	22,03
43	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	7,382	7,27	53,67
43d	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,612	4,74	2,90
43c	K	971042231.S	Vybúranie otvoru v betónových priekchach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	ks	1,000	10,67	10,67
43b	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	31,58	31,58
43e	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,612	75,04	45,92
D 99 Presun hmôt HSV							2 883,48
43a	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 12 m	t	0,040	2,68	0,11
43f	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,104	41,13	2 883,38
D D7 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							59 642,26
D D8 721 - Vnútná kanalizácia							8 653,20
44	K	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	3,000	32,87	98,01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]	
44a	K	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	2,000	21,79	43,58	
44b	K	721100902.R	Demontáž a spätná montáž odpadového potrubia novodurového D 110 mm pre podrezávanie	ks	1,000	110,58	110,58	
45	K	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125	kus	2,000	34,20	68,40	
45a	K	72117-1109R	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 40x1,8	m	5,000	20,61	103,05	
46	K	72117-1105	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	10,000	15,24	152,40	
47	K	72117-1107	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	11,000	25,99	285,89	
48	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,500	20,61	752,27	
48	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,500	30,78	1 123,47	
48a	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	1,000	18,57	18,57	
49	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 125x2,3	m	85,000	17,24	1 465,40	
50	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	1,000	18,74	18,74	
51	K	72117-2112	Prívzdušňovací ventil HL - 900 - DN 110	kus	2,000	82,73	165,46	
52	K	72117-3204	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 40x1,8	m	4,000	13,37	53,48	
53	K	72117-3205	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 50x1,8	m	6,000	15,52	93,12	
54	K	72117-3206	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 63x1,8	m	1,000	16,76	16,76	
55	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	3,000	3,92	11,76	
56	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	17,000	4,14	70,38	
56a	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	2,86	5,72	
57	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	8,000	4,82	38,56	
58	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	15,000	7,17	107,55	
58a	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000	4,67	4,67	
59	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	16,42	32,84	
59a	K	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	10,33	10,33	
60	M	72121-2303	Podlahová vpust HL-310-NPr-DN110	kus	2,000	113,27	226,54	
60a	M	72121-2303	Podlahová vpust HL-310-NPr-DN110	kus	1,000	71,69	71,69	
61	K	72122-3405	Podľahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	kus	7,000	144,92	1 014,44	
61a	K	72122-3405	Podľahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	kus	1,000	90,16	90,16	
62	K	72122-3406	Podomietková zápach. uzávierka HL405	kus	2,000	83,16	166,32	
62a	K	72122-3406	Podomietková zápach. uzávierka HL405	kus	1,000	54,31	54,31	
63	K	72122-3413	Kondenzačný odtok POLO-KAL-NG-DN50/16	kus	4,000	15,03	60,12	
64	K	72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	kus	3,000	38,58	115,74	
65	K	72123-3115	Strešné vtok DN75	kus	1,000	89,69	89,69	
66	K	72123-3116	Strešné vtok DN110	kus	6,000	115,72	694,32	
67	K	72124-2115	Lapač strešných spavenín (ekvivalent Alcaplast AGV1-DN 110)	kus	7,000	123,06	861,42	
68	K	72127-3145	Ventilačné vetracie hlavice pr.110/600	kus	4,000	16,92	67,68	
69	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	53,000	1,29	68,37	
69a	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,000	0,88	5,28	
70	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	86,000	1,76	151,36	
71	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	41,000	1,51	61,91	
71a	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,265	1,00	2,27	
D	D9	722 - Vnútorný vodovod					19 083,90	
72	K	72213-1916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	súbor	1,000	86,82	86,82	
73	K	72213-1926	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 50	m	1,000	6,18	6,18	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
74	K	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	kus	2,000	45,54	91,08
74a	K	722190223.S	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	1,000	155,56	155,56
74b	K	722190225.S	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	súb.	1,000	261,31	261,31
74c	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
74d	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	57,26	57,26
75	K	72216-0224	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 22/1,5	m	5,000	56,45	282,25
76	K	72216-0229	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 42/1,5	m	9,000	115,30	1 037,70
77	K	72217-1211	Potrubie S5-SDR11-D20X2,0 - odvod kondenzátu	m	20,000	25,99	519,80
78	K	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok HD-PEo63/5,8	m	4,000	41,16	164,64
79	K	72217-3311	Potrubie viacvrstv. D16x2 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	120,000	13,09	1 570,80
80	K	72217-3312	Potrubie viacvrstv. D20x2,25 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	198,000	12,86	2 546,28
81	K	72217-3313	Potrubie viacvrstv. D25x2,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	70,000	14,78	1 034,60
82	K	72217-3314	Potrubie viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	55,000	32,45	1 784,75
82a	K	72217-3314	Potrubie viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	1,000	21,83	21,83
83	K	72217-3316	Potrubie viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	102,000	35,95	3 666,90
83a	K	72217-3316	Potrubie viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	m	1,000	22,56	22,56
84	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou DN16 (ekvivalent Mirelon)	m	120,000	3,08	369,60
85	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN20 (ekvivalent Mirelon)	m	203,000	3,06	621,18
86	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN25 (ekvivalent Mirelon)	m	70,000	3,36	235,20
87	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon)	m	55,000	3,56	195,80
87a	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon)	m	1,000	2,24	2,24
88	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou DN40 (ekvivalent Mirelon)	m	9,000	3,78	34,02
89	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN50 (ekvivalent Mirelon)	m	102,000	3,63	370,26
89a	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN50 (ekvivalent Mirelon)	m	1,000	2,54	2,54
90	K	72222-2221	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8	súbor	1,000	16,92	16,92
91	K	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	29,93	29,93
91a	K	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	20,53	20,53
92	K	72223-1006	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 2	kus	1,000	64,10	64,10
93	K	72223-1013	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	kus	1,000	37,66	37,66
93a	K	72223-1013	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	kus	4,000	24,87	99,48
94	K	72223-1015	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN40	kus	2,000	63,13	126,26
94a	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	5,82	11,64
94b	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363	ks	2,000	12,45	24,90
94c	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	11,39	22,78
94d	M	286220023400.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 20x1/2"	ks	4,000	9,25	37,00
95	K	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	kus	1,000	15,91	15,91
95a	K	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	kus	4,000	10,65	42,60
96	K	72223-1066	Spätná klapka -DN50(2")	kus	1,000	37,67	37,67
97	K	72223-1191	Ventil poistný rohový ON 137031 G 1/2	kus	1,000	51,34	51,34
98	K	72223-2013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	kus	1,000	36,96	36,96
99	K	72225-4231	Hadic.navij.typ B25/30 do steny 640x640x270mm	súbor	2,000	445,69	891,38
100	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	563,000	2,45	1 379,35



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
100a	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	2,000	1,60	3,20
101	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	563,000	1,74	979,62
101a	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,499	0,74	4,81
D	D10	Dodávka					2 216,65
102	K	72413-9101	Montáž cirkulačných čerpadiel	kus	1,000	56,32	56,32
103	K	72414-5031	Čerpadlo cirkulačné - DN25 (ekvivalent WILO-Z)	kus	1,000	316,23	316,23
104	M	286 3K6712	Koleno HTB, DN 70, d1-30st.- 120 413 004	kus	2,000	1,48	2,96
104a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-2,000	0,44	-0,88
105	M	286 3K6713	Koleno HTB, DN 70, d1-45st.- 120 423 003	kus	1,000	1,66	1,66
105a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	0,62	-0,62
106	M	286 3K6715	Koleno HTB, DN 70, d1-87st.- 120 453 003	kus	2,000	1,86	3,72
106a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-2,000	0,62	-1,24
107	M	286 3K6717	Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004	kus	5,000	1,36	6,80
107	M	286 3K6717	Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004	kus	4,000	2,08	8,32
108	M	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	kus	20,000	1,36	27,20
108	M	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	kus	17,000	2,22	37,74
109	M	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	kus	7,000	1,54	10,78
109	M	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	kus	7,000	2,29	16,03
110	M	286 3K6723	Koleno HTB, DN 125, d1-45st.- 121 943 003	kus	28,000	4,02	112,56
111	M	286 3K6725	Koleno HTB, DN 125, d1-87st.- 121 973 001	kus	5,000	5,22	26,10
112	M	286 3K6745	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40, d1-67st.- 121 463 005	kus	2,000	2,00	4,00
113	M	286 3K6748	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/50, d1-67st.- 120 533 003	kus	4,000	2,05	8,20
114	M	286 3K6751	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50, d1-67st.- 120 563 003	kus	2,000	2,69	5,38
115	M	286 3K6757	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-67st.- 120 623 003	kus	12,000	3,13	37,56
115a	M	2863K6752	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-45st.	kus	2,000	5,69	11,38
116	M	286 3K6759	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-45st.- 120 643 003	kus	1,000	3,36	3,36
116a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	1,19	-1,19
117	M	286 3K6760	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-67st.- 120 653 004	kus	1,000	3,25	3,25
117a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	1,08	-1,08
118	M	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	kus	7,000	2,93	20,51
119	M	286 3K6763	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st.- 121 123 003	kus	9,000	2,93	26,37
120	M	286 3K6764	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-87st.- 121 133 003	kus	3,000	2,93	8,79
121	M	286 3K6765	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st.- 122 103 002	kus	17,000	3,24	55,08
122	M	286 3K6766	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st.- 122 123 003	kus	3,000	3,24	9,72
123	M	286 3K6772	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45st.- 122 223 001	kus	16,000	7,78	124,48
124	M	286 3K6781	Odbočka dvojitá HTDA, DN 50/50, d1-67st.- 122 673 003	kus	2,000	14,70	29,40
125	M	286 3K6783	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/50, d1-67st.- 122 693 003	kus	1,000	17,60	17,60
125a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	6,28	-6,28
126	M	286 3K6784	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/100, d1-67st.- 122 703 003	kus	5,000	34,87	174,35
126a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-5,000	12,23	-61,15
127	M	286 3K6813	Rúra prechodová HTR, DN 100/50 - 120 683 004	kus	18,000	10,68	192,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
128	M	286 3K6814	Rúra prechodová HTR, DN 100/70 - 120 693 003	kus	1,000	1,06	1,06
128a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	0,36	-0,36
129	M	286 3K6815	Rúra prechodová HTR, DN 125/100 - 122 283 002	kus	15,000	2,72	40,80
130	M	286 3K6817	Rúra prechodová HTR, DN 150/125 - 122 303 001	kus	1,000	2,81	2,81
131	M	286 3K6862	Zátka hrdlová HTM, DN 50 - 121 153 003	kus	6,000	0,58	3,48
132	M	286 3K6863	Zátka hrdlová HTM, DN 70 - 121 163 003	kus	1,000	0,79	0,79
133	M	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	kus	10,000	1,13	11,30
133a	M	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	kus	1,000	0,72	0,72
133b	M	551620027000.R	Vtokový lievnik s protizápachovým uzáverom	ks	2,000	13,15	26,30
134	M	286 3K6923	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 100 - 121 273 004	kus	7,000	6,94	48,58
135	M	286 3K6924	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 125 - 122 313 001	kus	2,000	10,03	20,06
136	M	286 3K6943	Hlavica odvetrávacia HTDH, DN 100 - 120 033 001	kus	4,000	15,95	63,80
137	M	286 5A0101	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x1000	kus	11,000	11,39	125,29
138	M	286 5A0102	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x2000	kus	4,000	17,44	69,76
139	M	286 5A0105	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x6000	kus	1,000	52,76	52,76
139a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	19,91	-19,91
140	M	286 5A0106	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x1000	kus	1,000	8,92	8,92
140a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	2,61	-2,61
141	M	286 5A0107	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x2000	kus	2,000	16,02	32,04
142	M	286 5A0110	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x6000	kus	6,000	23,26	139,56
143	M	286 5A0112	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x2000	kus	3,000	23,53	70,59
144	M	286 5A0114	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x5000	kus	1,000	32,15	32,15
145	M	286 5A0115	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000	kus	1,000	109,10	109,10
145a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-1,000	47,90	-47,90
146	M	286 5A0401	Redukcia kanalizačná PVC - DN125/110	kus	1,000	4,00	4,00
147	M	286 5A0452	Presuvka kanalizačná PVC - 125	kus	1,000	3,70	3,70
148	M	286 5A0453	Presuvka kanalizačná PVC - 160	kus	3,000	5,51	16,53
149	M	286 5A0701	Odbočka 45st. kanalizačná PVC-110/110	kus	4,000	5,77	23,08
150	M	286 5A0702	Odbočka 45st. kanalizačná PVC- 25/110	kus	5,000	7,67	38,35
151	M	286 5A0706	Odbočka 45st. kanalizačná PVC-160/160	kus	1,000	14,34	14,34
152	M	286 5A1003	Koleno kanalizačné PVC - 110x45st.	kus	7,000	2,03	14,21
153	M	286 5A1005	Koleno kanalizačné PVC - 110x87st	kus	10,000	2,77	27,70
D D11			725 - Zariadenie predmety				29 688,51
154	M	72511-2100	Závesná záchod. misa , štandardná kvalita (ekvivalent- GEBERIT)	súbor	11,000	99,21	1 091,31
155	M	72511-2300	Závesná záchod. misa (ekvivalent - systém GEBERIT) pre ZTP	súbor	4,000	198,31	793,24
155a	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	15,000	48,25	723,75
155b	M	552370000300	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmietskou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	4,000	646,37	2 585,48
155c	M	552370000700	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podmietskou nádržou Sigma 12	ks	11,000	348,11	3 829,21



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
155d	M	642370003860	Záchodová doska termoplastová ZETA s poklopom, plastové príchytky, dĺžková nastaviteľnosť 400-440 mm, JIKA	ks	11,000	16,88	185,68
155e	M	642370003900	Záchodová doska duroplastová s poklopom DEEP BY JIKA, vxšxl 50x365x440 mm, odnímateľná, nerezové príchytky, JIKA	ks	4,000	46,14	184,56
155f	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	15,000	125,02	1 875,30
156	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	15,000	28,02	420,30
157	M	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita	súbor	3,000	131,87	395,61
158	K	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	3,000	31,57	94,71
159	M	72521-2111	Umývadlo z diturvitu MIO so zápach. uzáv. pre ZŤP	súbor	5,000	109,68	548,40
160	M	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	12,000	81,44	977,28
160a	M	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	1,000	53,23	53,23
161	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	súbor	17,000	59,21	1 006,57
161a	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	súbor	1,000	37,26	37,26
162	M	72531-4370	Drez dvojitý nerez. štandardná kvalita	súbor	1,000	116,02	116,02
163	K	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súbor	1,000	259,46	259,46
164	M	72533-0820	Výlevka diturvitová bez armatúr (ekvivalent-MIRA JIKA)	súbor	2,000	215,29	430,58
165	M	72533-0912	Závesná výlevka diturvitová+závesný modul (ekvivalent-MIRA JIKA)	kus	2,000	195,74	391,48
166	K	72533-9101	Montáž výleviek keramických	súbor	4,000	37,24	148,96
167	M	72541-3322	Žlab nerezový pre 3 tlač. ventily dl.1250mm (ekvivalent SLUN SANELA)	súbor	2,000	1 010,73	2 021,46
168	M	72581-0201	Ventil tlačný pre pisoár G 1/2, štandardná kvalita	súbor	3,000	48,53	145,59
169	M	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	kus	34,000	4,13	140,42
169a	M	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	2,66	5,32
170	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	34,000	11,22	381,48
170a	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	2,000	6,92	13,84
171	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	44,72	44,72
172	M	72582-1300	Tlačný ventil pre umývací žlab (ekvivalent PRESTO 504 S)	kus	6,000	98,07	588,42
173	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	17,000	60,73	1 032,41
173a	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	38,02	38,02
174	M	72582-9201	Sprchová hlavica (ekvivalent EKOTECH- DRIAL 09 032)	kus	7,000	118,72	831,04
175	K	72582-9801	Termoskopický ventil (ekvivalent EKOTECH typ rada 320-OEM-1")	súbor	2,000	3 502,87	7 005,74
176	K	72583-9203	Výtokový ventil - DN15 s možnosť. napoj hadice	súbor	2,000	26,24	52,48
177	M	72584-0200	Tlačný ventil sprchový (ekvivalent EKOTECH PRESTO 50 B)	súbor	7,000	54,68	382,76
178	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	17,000	12,36	210,12
178a	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	1,000	7,46	7,46
179	K	72586-9209	Montáž podlahových žlabov DN 50	kus	7,000	31,88	223,16
180	K	72586-9214	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D50	kus	1,000	14,81	14,81
181	M	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	9,000	28,79	259,11
181a	M	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	2,000	19,55	39,10
182	K	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	kus	9,000	7,02	63,18
182a	K	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	kus	2,000	4,40	8,80
183	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	95,870	0,32	30,68
D		M	Práce a dodávky M				3 112,85
D		23-M	Montáže potrubia				3 112,85
184	K	722110114.S.R	Prepojenie vodovodného potrubia v šachtách	súb.	1,000	506,47	506,47



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/2 - PLYNOFIKACIA

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 347,00
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					4 627,37
D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE					1 974,17
1	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	12,000	2,81	33,72
1a	K	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	m2	5,400	1,85	9,99
1b	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,640	117,35	309,80
1c	K	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 s urovnaním dna	m3	0,792	23,47	18,59
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,200	34,55	352,41
3	M	286 1HC301	Hadica flexi (ekvivalent EUROGAS 1/2"Fx1/2"M)	kus	1,000	22,38	22,38
4	M	341 000M708	Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm	m	20,000	1,49	29,80
5	K	13220-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	10,200	1,94	19,79
6	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	6,40	204,80
7	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	3,93	125,76
8	M	283 2F0502	Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - plyn	m	20,000	0,28	5,60
9	M	286 139320	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	21,000	2,85	59,85
10	M	286 3A0103	Objímka presuvná UB - D32	kus	4,000	6,27	25,08
11	M	286 3A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90°- D32	kus	2,000	18,91	37,82
12	M	286 3A3401	Prechodka PE/oc.USTRS 615 475 d/DN 32/25	kus	2,000	77,71	155,42
13	M	422 3K0741	Ventil guľový DN20 - ART. 220	kus	1,000	206,82	206,82
14	M	141 109360	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm	m	1,000	11,92	11,92
15	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,000	5,93	59,30
15a	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť	m3	4,488	3,48	15,62
15b	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, priplatok k	m3	31,416	0,35	11,00
15c	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,488	2,03	9,11
15d	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	m3	4,488	0,98	4,40
15e	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,630	11,95	91,18
15f	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,340	3,71	8,68
15g	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	3,978	27,47	109,28
15h	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,900	40,05	36,05
D	D3	5 - KOMUNIKÁCIE					358,81
16	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	12,000	23,52	282,24
16a	K	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	m2	5,400	14,18	76,57
D	8	Rúrové vedenie					1 984,11



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
16b	K	871188004.S.R	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	m	18,000	2,51	45,18
16c	M	286130014300.S	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	18,000	4,37	78,66
16d	K	230203053.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	4,000	7,05	28,20
16e	M	286530183800.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	4,000	6,11	24,44
16f	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	2,000	24,60	49,20
16g	M	286220031700.S	Prechodka PE/ocel pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	2,000	66,40	132,80
16h	K	230120095.S.R	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	23,000	1,54	35,42
16i	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	23,000	4,63	106,49
16j	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	20,000	0,54	10,80
16k	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	37,000	0,50	18,50
16l	K	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	m	37,000	2,63	97,31
16m	K	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	byt	1,000	543,11	543,11
16n	K	80384-0010	Činnosť revízného technika	kus	1,000	54,31	54,31
16o	K	Pol80	Odsúhlasenie PD - TI SR	sub	1,000	681,29	681,29
16p	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	70,000	1,12	78,40
D	99	Presun hmôt HSV					310,28
16r	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,764	53,83	310,28
D	D4	PRÁCE A DODÁVKY PSV					1 824,53
D	D5	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					1 758,22
D	D6	723 - Vnútrotný plynovod					1 758,22
17	K	72315-0304	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6	m	26,000	21,44	557,44
17a	K	723150305.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	m	19,000	46,30	879,70
18	K	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	1,000	25,95	25,95
18a	K	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,600	14,82	8,89
19	K	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 5/4	súbor	1,000	117,67	117,67
19a	K	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 5/4	súbor	1,000	72,53	72,53
20	K	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	súbor	1,000	27,30	27,30
20a	K	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	súbor	1,000	16,37	16,37
20b	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	7,84	7,84
20c	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,34	35,34
20d	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,207	0,90	9,19
D	783	Nátery					66,31
86	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	19,000	3,49	66,31
D	D7	PRÁCE A DODÁVKY M					2 895,10
D	D8	M23 - 157 Montáž potrubia					848,24
21	K	23023-0015	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	zvar	3,000	185,77	557,31
22	K	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	m	47,000	4,22	198,34
23	K	23023-0088	Napustenie potrubia	m	47,000	1,97	92,59
D	D9	272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody					2 046,86
24	K	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	20,000	0,82	16,40
25	K	80211-0032	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D32mm	kus	4,000	7,97	31,88
26	K	80211-5032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	2,000	8,75	17,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
27	K	80213-9025	Montáž USTRS prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	21,47	42,94
28	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	20,000	7,75	155,00
29	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	20,000	0,89	17,80
30	K	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	1,000	43,32	43,32
31	K	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	byt	1,000	947,27	947,27
32	K	80384-0010	Činnosť revízneho technika	kus	8,000	85,74	685,92
33	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	47,000	1,89	88,83



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/3 - USTRED KURENIE

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							82 388,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 388,65
D	713		Izolácie tepelné				2 614,76
1	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	0,000	2,36	0,00
1	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	0,000	3,44	0,00
2	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	520,000	3,52	1 830,40
3	K	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	0,000	0,38	0,00
3	K	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	0,000	0,55	0,00
4	K	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	0,000	0,41	0,00
4	K	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	0,000	0,59	0,00
4a	M	283310028100	Izolačná trubica ARMAFLEX Ace 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	30,600	12,73	389,54
5	K	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	0,000	0,68	0,00
5	K	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	0,000	0,99	0,00
5a	K	PC23.1	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	220,000	0,43	94,60
6	K	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	0,000	0,77	0,00
6	K	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	0,000	1,09	0,00
6a	K	PC24.1	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	0,71	56,80
7	K	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	0,000	1,64	0,00
7	K	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	0,000	2,36	0,00
7a	K	PC25.1	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	0,81	81,00
8	K	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	0,000	1,89	0,00
8	K	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	0,000	2,64	0,00
8a	K	PC26.1	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	1,72	34,40
8b	K	PC27.1	Tubolit DG 48 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,98	138,60
8c	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	-8,135	1,30	-10,58
D	S1		SOLAR				6 202,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
9	K	s01	LOGASOL al. ekv.	ks	2,000	1 187,78	2 375,56
9a	K	7735600273	SW termostat. zmiešavací ventil TUV	ks	1,000	137,16	137,16
10	K	s02	Základná sada pre montáž na streche FKA5	ks	1,000	148,77	148,77
11	K	s03	Rozširovací sada pre montáž na streche FKA6	ks	1,000	212,70	212,70
12	K	s04	Záves na strechu FKA3	ks	2,000	155,04	310,08
13	K	s05	Pripoj. sada SKN4.0 na strechu	ks	1,000	211,53	211,53
14	K	s06	Odvzdušňovacia sada ELT5	ks	1,000	204,09	204,09
15	K	s07	Solar. stanica LOGASOL KS0110 s modulom SM100/2 al. ekv.	kpl	1,000	1 823,63	1 823,63
15a	K	83006120	SP1 - prepäťová ochrana	ks	1,000	62,13	62,13
16	K	s09	Exp. nádoba Lofafix MAG SOLAR 35 l al. ekv.	ks	1,000	143,64	143,64
17	K	so8	Ručné čerpadlo + montážny materiál	ks	1,000	572,76	572,76
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							6 180,02
18	K	bd 02	Regulátor Logamatic RC 310 SO SNIĎAČOM al. ekv.	ks	1,000	289,94	289,94
19	K	bd 03	Logamatic RC200 al. ekv.	ks	1,000	162,69	162,69
20	K	bd01	Pripojovacie potrubie ku kotlu HKA GB 192 al. ekv.	kpl	1,000	165,53	165,53
21	K	PC0	Plynový kotol BUDERUS typ GB 192 -35i al. ekv.	súbor	1,000	3 916,16	3 916,16
22	K	PC1	Montáž kotla BUDERUS typ GB 192 - 35i al. ekv.	ks	1,000	1 252,87	1 252,87
23	K	PC2	Komínová zostava DN 80/125	súbor	1,000	161,76	161,76
24	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	29,624	7,80	231,07
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							8 873,81
25	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l al. ekv.	súbor	1,000	228,78	228,78
26	K	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv.+ pripoj. sada	kpl	1,000	2 207,78	2 207,78
27	K	C01	Montáž ohrievača TUV	súbor	1,000	137,99	137,99
28	K	PC4	úpravňa vody ERAL 30 al. ekv.	súbor	1,000	1 321,65	1 321,65
29	K	PC05	Pripoj. skuina DNA HS25/6 bez zmiešavača	ks	1,000	539,85	539,85
29a	K	PC06	Pripoj. skuina DNA HS25/6 so zmiešavaním	ks	2,000	1 027,03	2 054,06
29b	M	67900472	WMS 3 držiak rýchlozm. skupín	ks	1,000	80,07	80,07
29c	K	C3	Hydraulická výhybka DNA WHY 80/60	ks	1,000	429,23	429,23
29d	M	C4	Snímač hydraulické výhybky 6,0 10K	ks	1,000	25,98	25,98
29e	M	C5	Snímač Set, RD 6,0 3000 10K	ks	1,000	57,59	57,59
30	K	C2	Kombi rozdeľovač DNA HKV 3/32/32	ks	1,000	453,27	453,27
31	K	bd - 1	Čerpadlá teplovodné montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	súbor	1,000	1 299,07	1 299,07
32	K	s08.1	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv. + pripoj. sada	kpl	0,000	741,59	0,00
33	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	99,54	2,49
33a	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	19,049	1,89	36,00
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							8 118,48
34	K	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	159,000	9,35	1 486,65
34	K	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	61,000	12,75	777,75
35	K	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	56,000	10,91	610,96



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
35	K	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	24,000	15,12	362,88
36	K	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	70,000	13,22	925,40
36	K	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	30,000	18,53	555,90
37	K	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	14,000	16,25	227,50
37	K	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	6,000	23,60	141,60
38	K	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	49,500	18,84	932,58
38	K	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost' 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	20,500	26,22	537,51
38a	K	733151116.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	32,000	34,82	1 114,24
38b	K	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	32,000	0,99	31,68
39	K	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	490,000	0,67	328,30
40	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,976	1,52	1,48
40	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	36,225	2,32	84,04
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				981,50
41	K	734241215	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 1	ks	2,000	18,46	36,92
42	K	734241216	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4	ks	1,000	25,52	25,52
43	K	PC9	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	16,46	32,92
44	K	PC09	Guľový kohút DN 32	ks	1,000	26,97	26,97
45	K	734251117	Ventily poistné - závitové nízkozdvížné pružinové P 10-137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 6/4	ks	1,000	258,99	258,99
46	M	551270011200	Odkalovač Flamco Clean 1 1/4" F, FLAMCO al. ekv.	ks	15,000	215,58	3 233,70
46a	M	551270011200	Odkalovač Flamco Clean 1 1/4" F, FLAMCO al. ekv.	ks	-14,000	146,62	-2 052,68
46b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-14,000	68,96	-965,44
47	K	734291114	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 3/4	ks	2,000	11,89	23,78
47a	K	734291114	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 3/4	ks	-2,000	8,31	-16,62
47b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-2,000	3,58	-7,16
48	K	734295114	Zmiešavacie armatúry trojcestné "MIX AP" DN 40	ks	1,000	143,88	143,88
48a	K	734295114	Zmiešavacie armatúry trojcestné "MIX AP" DN 40	ks	-1,000	101,56	-101,56
48b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-1,000	42,32	-42,32
49	K	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdom priame typ 160 prev."A"	ks	3,000	29,07	87,21
50	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B s bronzovou trubicou, so spodným pripojom STN 25 7210 rozsah 0-10 MPa, nízkotlakové č. 03313 priem. 160	ks	3,000	65,91	197,73
51	K	734494121	Návarky s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	9,55	57,30
52	K	734499211	Návarky s rúrkovým závitom montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	6,000	6,56	39,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
53	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,400	0,39	11,47
53a	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	-21,709	0,27	-5,86
53b			Rozdiel v j.c. odpóču		-21,709	0,12	-2,61
D PDL1			Podlahové vykurovanie				43 414,23
54	K	Pdl 01	Rúrka Gabomax 15x1,5 al. ekv.	m	2 060,000	10,82	22 289,20
55	K	Pdl 02	Systémová platňa Gabotherm 1*2*3 čierna al. ekv.	m2	415,000	18,73	7 772,95
56	K	Pdl 03	Rozdeľovač GTF-VSS - 8 OKRUHOV al. ekv.	ks	1,000	234,63	234,63
57	K	Pdl 04	Rozdeľovač GTF-VSS -10 okruhov al. ekv.	ks	3,000	280,25	840,75
57a	M	12081221001	Gulové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame)	pár	4,000	47,54	190,16
57b	M	13208951001	Pripojovacie skrutkové spoje RAUTHERM Speed 16 x 1,5 xG 3/4	ks	76,000	8,23	625,48
57c	K	734223154	Vyvažovací ventil HERZ typ Stromax GM-2013 DN 25	ks	4,000	122,92	491,68
58	K	Pdl 05	Skrinka rozdeľovača GT-VK 10	ks	1,000	117,42	117,42
59	K	Pdl 06	Skrinka rozdeľovača GT-VK 12	ks	3,000	160,22	480,66
60	K	Pdl 07	Ohranná rúrka GT-SR 25	ks	110,000	80,76	8 883,60
61	K	Pdl 08	Dilatačný pás GTF-DFS 100	m	50,000	9,89	494,50
62	K	Pdl 09	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS	m	450,000	1,56	702,00
63	K	Pdl 10	Prísada do poteru Gabolith GTF-EZ 5 al. ekv.	kg	65,000	4,48	291,20
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 122,20
64	K	PC10	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/500 al. ekv.	ks	2,000	65,82	131,64
65	K	PC01	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/800 al. ekv.	ks	2,000	89,87	179,74
66	K	PC11	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1000 al. ekv.	ks	2,000	101,17	202,34
66a	K	PC11a	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	167,86	167,86
67	K	PC011	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1300 al. ekv.	ks	3,000	122,17	366,51
68	K	PC15	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1400 al. ekv.	ks	1,000	131,78	131,78
69	K	PC19	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1700 al. ekv.	ks	2,000	154,38	308,76
70	K	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	3,000	166,66	499,98
70a	K	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	-1,000	119,07	-119,07
70b			Rozdiel v j.c. odpóču		-1,000	47,59	-47,59
71	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	15,000	6,95	104,25
72	K	735159514	Vykurovacie telesá panelové montáž vykurovacích telies panelových VSŽ Košice typ PJ 4 výšky do 960 mm a prac. pretlaku 0,8 MPa s odvzdušnením stavebnej dĺžky do 2040 mm	súbor	15,000	82,34	1 235,10
72a	K	PC21	Pripojenie radiátorov sadou VEKOLUXIVAR pod označením MPRI pozostávajúcej z regulačnej a uzatváracie armatúry, termostatickej hlavice a zverných šrobení	ks	15,000	59,44	891,60
73	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,575	2,47	31,06
73a	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	22,477	1,74	39,11
73b			Rozdiel v j.c. odpóču		-1,191	0,73	-0,87
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 881,60
74	K	783424340	syntetické na vzduchu schnúce nátery kovového potrubia a armatúr potrubie do 50 mm dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m	490,000	3,84	1 881,60



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Trnava

Dátum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							103 456,88
							89 107,62
1	K	Pol3	svietidlo "B"; vid'. LEGENDA	ks	31,000	59,34	1 839,54
2	K	Pol4	svietidlo "C";	ks	5,000	71,28	356,40
3	K	Pol5	svietidlo "D";	ks	9,000	195,54	1 759,86
4	K	Pol6	svietidlo "E";	ks	8,000	119,90	959,20
5	K	Pol7	svietidlo "F";	ks	35,000	174,18	6 096,30
6	K	Pol8	svietidlo "G";	ks	8,000	188,29	1 506,32
7	K	Pol9	svietidlo "H";	ks	9,000	114,22	1 027,98
8	K	Pol10	svietidlo "J";	ks	5,000	598,52	2 992,60
9	K	Pol11	svietidlo "K";	ks	9,000	88,48	796,32
10	K	Pol12	svietidlo "N";	ks	37,000	139,76	5 171,12
11	K	Pol13	svietidlo "P";	ks	8,000	75,49	603,92
12	K	Pol14	svietidlo "U";	ks	2,000	90,23	180,46
13	K	Pol15	svietidlo "V";	ks	5,000	57,78	288,90
14	K	Pol16	07-011 spínač jednopólový	ks	33,000	10,03	330,99
15	K	Pol17	07-015 spínač sériový	ks	7,000	12,12	84,84
16	K	Pol18	07-016 spínač striedavý	ks	36,000	11,40	410,40
17	K	Pol19	07-017 spínač križový	ks	11,000	14,94	164,34
18	K	Pol20	08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm	ks	141,000	17,68	2 492,88
19	K	Pol21	IEG1653 16A,400V,3p+N+z	ks	3,000	16,96	50,88
20	K	Pol22	KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	234,000	5,15	1 205,10
21	K	Pol23	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	200,000	16,15	3 230,00
22	K	Pol24	žaluiziový spínač	ks	6,000	35,67	214,02
23	K	Pol25	tlačítko Central stop; napr.Schneider xb5as6445 al. ekv., vid'. výkr.č.2, + skrinka 180x130x96 - NSYSBS18139KTH + montážny plech 180x130, NSYAMP1612SB	ks	1,000	68,37	68,37
24	K	Pol26	CYKY 2x1.5 mm2, pevne	m	250,000	5,48	1 370,00
25	K	Pol27	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	1 980,000	5,71	11 305,80
25	K	Pol28	CYKY 5x1.5 mm2, pevne	m	410,000	6,51	2 669,10
26	K	Pol29	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	1 320,000	6,13	8 091,60
26	K	Pol30	CYKY 5x4 mm2, pevne	m	320,000	9,25	2 960,00
27	K	Pol31	CYKY 5x6 mm2, pevne	m	60,000	10,87	652,20
28	K	Pol32	CYKY-O 5x10 , pevne	m	10,000	11,24	112,40
29	K	Pol33	CYKY-J 4x25 , pevne	m	10,000	20,17	201,70
29a			Rozdiel v j.c. odpočtu		-10,000	7,78	-77,80
30	K	Pol34	AYKY 4x35 mm2, pevne	m	15,000	7,13	106,95
30a			Rozdiel v j.c. odpočtu		-10,000	2,77	-27,70
31	K	Pol35	SYKY 2x2x0,4	m	75,000	1,63	122,25
32	K	Pol36	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	40,000	2,17	86,80
32	K	Pol36	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	10,000	2,38	23,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
32a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-10,000	0,21	-2,10
33	K	Pol37	FXKVR75 Trubka FXKVR 75,PE,-40-, 100-C	m	20,000	5,63	112,60
33a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-20,000	2,27	-45,40
34	K	Pol38	CY 6 mm2,, pevne	m	80,000	3,12	249,60
35	K	Pol39	sporáková prípojka	ks	2,000	36,09	72,18
36	K	Pol40	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	316,000	6,65	2 101,40
36a	K	Pol40	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	-96,000	3,96	-380,16
36b			Rozdiel v j.c. odpočtu		-96,000	2,69	-258,24
37	K	Pol41	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	49,002	4,45	218,06
37	K	Pol41	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	10,998	6,34	69,73
37a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-10,998	1,89	-20,79
38	K	Pol42	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	166,148	3,13	520,04
38	K	Pol42	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	15,852	4,62	73,24
38a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-15,852	1,49	-23,62
39	K	Pol43	SS	ks	96,000	3,85	369,60
40	K	Pol44	SO okapových žlabů - velká	ks	0,000	5,80	0,00
41	K	Pol45	SZ zkušební	ks	0,000	6,00	0,00
42	K	Pol46	SK křížová	ks	2,000	4,59	9,18
42a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-2,000	1,26	-2,52
43	K	Pol47	SR03 zemníci pásek - drát	ks	14,000	3,57	49,98
43a			Rozdiel jednotkovej ceny v Dodatku č.3		-14,000	0,13	-1,82
44	K	Pol48	SJ 1 k jímací tyči,D=20	ks	3,000	6,56	19,68
45	K	Pol49	SJ 2 k zemníci tyči,D=28	ks	4,000	7,41	29,64
46	K	Pol50	PV11	ks	75,000	3,28	246,00
47	K	Pol51	PV15 na hřebenače - univerzální	ks	65,000	3,00	195,00
48	K	Pol52	PV31 na světlik	ks	28,000	2,77	77,56
49	K	Pol53	PV22ap pod střešní krytinu, L 290mm	ks	43,000	3,24	139,32
50	K	Pol54	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,000	58,36	116,72
51	K	Pol55	DJD do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	4,000	4,80	19,20
52	K	Pol56	DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,000	24,69	49,38
53	K	Pol57	DJ4H d-20mm, na krov	ks	2,000	36,97	73,94
54	K	Pol58	OSD d-20mm,dolní	ks	2,000	7,16	14,32
55	K	Pol59	ZT 2,0 zemníci tyč o 25mm, L 2000mm	ks	2,000	53,80	107,60
56	K	Pol60	PAS Ekvipotenciální přípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,000	53,09	53,09
57	K	Pol61	SZ skuš.svorka 5700 DIN (OBO)	ks	2,000	6,84	13,68
58	K	Pol62	krabica pre SZ; KUZ-VI (Kopos)	ks	9,000	50,92	458,28
59	K	Pol63	zberná tyč 101 VL2500	ks	2,000	51,93	103,86
60	K	Pol64	podstavec F-FIX-16	ks	4,000	71,56	286,24
61	K	Pol65	betón.podstavec F-FIX-S10	ks	4,000	42,86	171,44
62	K	Pol66	rozdávzač RE	ks	1,000	428,84	428,84
63	K	Pol67	rozdávzač RH1	ks	1,000	2 246,71	2 246,71
64	K	Pol68	rozdávzač RH1.1	ks	1,000	2 192,07	2 192,07
65	K	Pol69	rozdávzač RH1.2	ks	1,000	1 279,50	1 279,50
66	K	Pol70	rozdávzač RH2	ks	1,000	1 790,66	1 790,66
67	K	Pol71	rozdávzač RH2.1	ks	1,000	1 694,31	1 694,31
68	K	Pol72	rozdávzač RH2.2	ks	1,000	1 373,30	1 373,30
69	K	Pol73	rozdávzač RH2.3	ks	1,000	1 225,91	1 225,91
70	K	Pol74	do 50 kg	ks	8,000	44,70	357,60
71	K	Pol75	úprava skrine SR2	ks	1,000	222,50	222,50
72	K	Pol76	časový spínač SMR-T	ks	11,000	43,21	475,31
73	K	Pol77	el.sušič bazénový	ks	2,000	970,46	1 940,92



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
74	K	Pol78	stožiar STO 76/50/3P	ks	1,000	455,42	455,42
75	K	Pol79	vyložník V2T-05-60	ks	1,000	211,69	211,69
76	K	Pol80	základový rošt pre stožiar ZR-1-5	ks	1,000	102,01	102,01
77	K	Pol81	pripoj.rozvodnica EKM 2050SK-3D1U	ks	1,000	93,22	93,22
78	K	Pol82	3 okruhy	ks	1,000	28,77	28,77
79	K	Pol83	do 35 kg	ks	1,000	58,00	58,00
80	K	Pol84	do 12 m	ks	1,000	123,98	123,98
81	K	Pol85	prepř.ochrana pre LED svietidlá	ks	2,000	93,87	187,74
82	K	Pol86	Zemina třídy 3,strojně	m3	0,360	28,07	10,11
83	K	Pol87	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,360	171,43	61,71
84	K	Pol88	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hĺoubka 700mm	m	21,000	10,28	215,88
85	K	Pol89	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	21,000	4,48	94,08
86	K	Pol90	Do šířky 20cm	m	21,000	1,22	25,62
87	K	Pol88	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hĺoubka 700mm	m	21,000	10,47	219,87
88	K	Pol91	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	37,800	3,23	122,09
89	K	Pol92	videosada domáceho telefónu	ks	1,000	1 493,72	1 493,72
90	K	Pol93	Podružný materiál	sada	1,000	268,44	268,44
91	K	Pol94	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	ks	1,000	5 393,89	5 393,89
D HSV Práce a dodávky HSV							1 492,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 492,30
91	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehĺ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	22,000	1,40	30,80
92	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	4,000	11,56	46,24
93	K	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	2,08	41,60
94	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	750,000	1,81	1 357,50
95	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	4,000	4,04	16,16
D M Práce a dodávky M							12 856,96
D 21-M Elektromontáže							5 660,55
96	K	210010024.S	Rúrka ohýbná elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 16, uloženã pevne	m	600,000	1,37	822,00
97	M	KTR000000151	Rúrka ohýbnã FXP 16mm 10,7mm 750N PVC sivã	m	600,000	0,58	348,00
98	K	210010025.S	Rúrka ohýbnã elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 20, uloženã pevne	m	550,000	1,45	797,50
99	M	KTR000000172	Rúrka ohýbnã FXP 20mm 14,1mm 750N PVC sivã	m	550,000	0,59	324,50
100	K	210010026.S	Rúrka ohýbnã elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 25, uloženã pevne	m	350,000	1,53	535,50
101	M	KTR000000173	Rúrka ohýbnã FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivã	m	350,000	0,81	283,50
102	K	210011302.S	Montáž svorníkovej kotvy M8/80	ks	160,000	1,01	161,60
103	M	061200	Hro.MV svorka Rd8-10 Al	KS	160,000	2,42	387,20
104	K	210220656.S	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	ks	17,000	3,02	51,34
105	M	354410018800.S	Svorka okapová nerez akosť 1.4301 označenie SO A2	ks	17,000	5,22	88,74
106	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	17,000	3,02	51,34
107	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	17,000	4,31	73,27
108	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepfovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	96,000	15,16	1 455,36
109	M	E00077452	Bleskozvod guľatina 8 AlMgSi PVC-plašť 1kg=5,0m (bal=20kg) (len celã bal)	KG	19,200	14,62	280,70



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 196,41
110	K	220260021.S	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	23,000	8,60	197,80
111	M	EKR000000117	Krabica inštalačná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	23,000	0,33	7,59
112	K	220511031.S	Kábel v rúrkach na 1.NP	m	1 499,300	1,26	1 889,12
113	K	220511031.S1	Kábel v rúrkach na 2.NP	m	1 927,200	1,26	2 428,27
114	M	026004	Dat.k. 5e T F/UTP drôt LSOH	bm	3 426,500	0,48	1 644,72
115	M	EVO22U6080	EVO-RACK 22U 600X800 1000KG - bez vnútornej výzbroje	ks	1,000	432,29	432,29
116	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	23,000	4,94	113,62
117	M	374590001600.S	Zásuvka dátová 2xRJ45, 5e UTP bez krytu a rámčeka	ks	23,000	21,00	483,00



ROZPOČET

Stavba:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt:

SO 01/5 - Vzduchotechnika

Miesto:

Trnava

Datum:

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecézna charita

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Michal Kalász

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	------------------------

Náklady z rozpočtu

21 003,69

D D1

Zariadenie.č.1 – Vetranie hygienických zariadení

6 591,97

1	K	Pol95	Potrubný ventilátor TT PRO 200T	ks	2,000	260,67	521,34
2	K	Pol96	Rýchlospojka kruhová pr. 200	ks	4,000	8,81	35,24
3	K	Pol97	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1,000	167,82	167,82
4	K	Pol98	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2,000	7,31	14,62
5	K	Pol99	Potrubný ventilátor QMF100T	ks	8,000	158,32	1 266,56
6	K	Pol100	Rýchlospojka kruhová pr. 100	ks	16,000	6,89	110,24
7	K	Pol101	Potrubný ventilátor QX100T	ks	3,000	138,62	415,86
8	K	Pol102	Spätná klapka kruhová DAOS 200	ks	2,000	16,10	32,20
9	K	Pol103	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	1,000	8,58	8,58
10	K	Pol104	Spätná klapka kruhová DAOS 100	ks	8,000	8,08	64,64
11	K	Pol105	Timič hluku kruhový pr.160 dĺžka 900 RAL 9010	ks	2,000	107,45	214,90
12	K	Pol106	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	12,000	12,26	147,12
13	K	Pol107	Tanierový ventil kovový odvodný KW 100	ks	15,000	6,46	96,90
14	K	Pol108	Stenová mriežka NOVA-L1-2-500×300-lamely 2-17 RAL9010 - UR	ks	2,000	97,74	195,48
15	K	Pol109	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	2,000	20,96	41,92
16	K	Pol110	Protidažďová mriežka kruhová USAV 160	ks	1,000	15,53	15,53
17	K	Pol111	Vyfukový kus so sitom pr.200	ks	3,000	15,50	46,50
18	K	Pol112	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 200	kpl	3,000	66,84	200,52
19	K	Pol113	Vyfukový kus so sitom pr.100	ks	1,000	10,36	10,36
20	K	Pol114	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 100	kpl	1,000	30,51	30,51
21	K	Pol115	Spiro potrubie pr.200 tv.40%	bm	20,000	19,81	396,20
22	K	Pol116	Spiro potrubie pr.160 tv.60%	bm	20,000	18,71	374,20
23	K	Pol117	Spiro potrubie pr.125 tv.25%	bm	17,000	11,84	201,28
24	K	Pol118	Spiro potrubie pr.100 tv.40%	bm	48,000	8,85	424,80
25	K	Pol119	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	34,000	33,74	1 147,16
26	K	Pol120	Ohybné hliníkové potrubie pr.100 neizolované	bm	5,000	2,85	14,25
27	K	Pol121	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.1 tv.100%	m2	1,000	74,52	74,52
28	K	Pol122	samolepiaca tepelná izolácia s hliníkovou fóliou hr. 15 mm do interiéru	m2	4,000	22,03	88,12
29	K	Pol123	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	5,000	46,92	234,60

D D2

Zariadenie.č.2 – Chladenie miestností sociálneho poradenstva na 2.NP

9 821,02

30	K	Pol124	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi electric MXZ-2D53VA al. ekv.	ks	2,000	2 756,79	5 513,58
31	K	Pol125	Vnútorná nástenná chladiaca jednotka MSZ-SF35VE al. ekv. + infraovládač	ks	4,000	727,87	2 911,48
32	K	Pol126	Cu potrubie 6/10mm izolované + komunikačný kábel	bm	50,000	27,27	1 363,50
33	K	Pol127	betónové kocky s gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku	kpl	2,000	16,23	32,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Nová j.cena [EUR]	Nová cena celkom [EUR]
D D3 Zariadenie.č.3 – Odvod vzduchu z kuchyniek							567,54
34	K	Pol97	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1,000	164,04	164,04
35	K	Pol98	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2,000	8,04	16,08
36	K	Pol103	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	3,000	8,89	26,67
37	K	Pol128	TLmič hluku kruhový - pr.125 dĺžka 600 RAL 9010	ks	1,000	87,87	87,87
38	K	Pol106	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	2,000	11,52	23,04
39	K	Pol109	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	3,000	20,55	61,65
40	K	Pol129	Spiro potrubie pr.200 tv.100%	bm	2,000	21,26	42,52
41	K	Pol130	Spiro potrubie pr.160 tv.100%	bm	2,000	20,75	41,50
42	K	Pol131	Spiro potrubie pr.125 tv.35%	bm	3,000	11,23	33,69
43	K	Pol119	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	2,000	35,24	70,48
D D4 Vzduchotechnika celkom							4 023,16
44	K	Pol132	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	2 187,68	2 187,68
45	K	Pol133	Uvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do prevádzky	kpl	1,000	721,28	721,28
46	K	Pol134	Zaregulovanie systému vzduchotechniky	kpl	1,000	1 114,20	1 114,20



Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zabudované zariadenia

Por.č.	Položka vo výkrese	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00	7,00
		1.06 Miestnosť prvého kontaktu				
1	1061	Pult informátora, pult s pracovnou doskou 1600/800, s nadstavenou policou 250/1600, v podnoží 4 zásuvky, povrchová úprava bleďošedej lamino.	kus	1	1 629,46	1 629,46
		1.12 Výdaj stravy, 1.24 Raňajková miestnosť				0,00
2	010	Výdajný ohrevný pult rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v), kapacita: 3x GN 1/1, delená zvaraná vaňa, príkon: 2,5 kW / 230 V	kus	1	729,95	729,95
3	101	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	3	81,47	244,41
4	102	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	2,2	81,47	179,23
		1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy				0,00
5	030	Umyvadlo drez nerezový s posuvnými dverami USN-1PD, rozmer vane 800x500x250, odpad vľavo, otvor pre bateriu vľavo od osi vane, rozmer:1000x630x850, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	0	671,29	0,00
5a	Pol138	Umyvadlo drez nerezový CNDL 2p rozmerov 1100 x 700 / rozmer drezu 960 x 510 x 315 mm / drez so spodnou policou, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	2	671,29	1 342,58
6		Batéria AP3	kus	2	38,02	76,04
7		Sifón jednoduchý T733, DN50/40 nerez mriežka	kus	2	7,60	15,20
8	020	Výlevka kombinovaná s nohami celonerezové prevedenie, horné umývadlo, dolný drez 40x40x20cm, závesná verzia, batéria na teplú/studenú vodu, odnímateľný nerez, rošt, prípojka 1 1/2, rozmer:500x600x850-900	kus	2	310,66	621,32
9	040	Umyvadlo riadu skla s odp. čerpadlom - rozmer: 575x605x820 mm (šxhxv)	kus	2	1 281,75	2 563,50
10	050	Vstavaná sklokeramická doska, 4 varné zóny, senzorové ovládanie, po obvode nerezová lišta	kus	2	271,56	543,12
11	060	Mikrovlnná rúra, objem 25l, zabudovaná v hornej skrinke	kus	2	162,93	325,86
12	201	Pracovná doska lamino š.600, dl.4000mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	1 629,34	1 629,34
13	202	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dl.2700/2000 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami + 1skrinka kútová dvierková	kus	1	2 172,46	2 172,46
14	203	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dl.2900/900 mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami a skrinka kútová dvierková	kus	1	1 629,34	1 629,34
15	204	Pracovná doska lamino š.600, dl.4600 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	2 009,52	2 009,52
16	301	Horné skrinky policové š.600, 3ks, v jednej zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.31 Kuchynka				0,00
17	205	Pracovná doska lamino š.600, dl.2370mm, na dolných skrinkách zásuvkových, zabudovaný drez a chladnička	kus	1	1 086,23	1 086,23
18	302	Horné skrinky policové š.600, 2ks, š.400 1ks, v jednej skrinke zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.34 Sklad				0,00
19	134	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilným rozstupom š/v/hl 4,35/2,8/0,6m	kus	1	1 499,00	1 499,00
		2.02 Čakáreň				0,00
20		Stoličky kotvené ku stene, sedacia a chrbtová časť plastová	kus	6	217,25	1 303,50
		2.16 Archív a sklad sociálnej práce				0,00
21	216	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilným rozstupom š/v/hl 4,5/2,4/0,6m	kus	1	1 504,43	1 504,43
		Miestnosti WC a umývárky				0,00
22		Elektrický sušič na vlasy bazénový 2450W	kus	2	380,18	760,36
23		Dávkovač tekutého mydla, leštená nehrdzavejúca oceľ	kus	15	43,45	651,75
		Rozpočet celkom bez DPH				23 385,58

Rozpočet

Názov zakázky:

číslo z CRZ:

Centrum pomoci člověku TRNAVA

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Celková výmera plôch zelene	109,52 m2
Počet stromov	6 ks
Počet krov	115 ks
Počet trvaliek a tráv	158 ks
Výmera mulčovaná kôrou	61,5 m2
Výmera mulčovaná štrkom	48,02 m2

1. Sadové úpravy

P.č.	Č. položky	Druh vykonanej práce	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
1	18340-2111	Rozrušenie pôdy rotavátorom	m2	109,52	0,770	84,33
2	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 150 mm	m2	109,52	1,440	157,71
3	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 2x	m2	219,04	0,170	37,24
4	indiv kalkulácia	Vytýčenie záhonov a rozloženie rastlín	kompl.	1	434,490	434,49
5	18310-1215	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,125 do 0,4 m3	ks	6	14,090	84,54
6	18310-1213	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,02 do 0,05m3	ks	115	2,400	276,00
7	18310-1212	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,01 do 0,02m3	ks	158	0,950	150,10
8	18410-2115	Výsadba dreviny s balom od 500 do 600mm	ks	6	18,380	110,28
9	18410-2112	Výsadba dreviny s balom od 200 do 300mm	ks	115	3,220	370,30
10	18410-2111	Výsadba dreviny s balom od 100 do 200mm	ks	158	1,890	298,62
12	18420-2111	Zakotvenie drevín troma kolmi do 2 m	ks	6	8,340	50,04
13	18490-1111	Osadenie kolov k drevine do 2m	ks	18	0,990	17,82
14	18492-1111	Položenie mulčovacej textílie	m2	109,52	1,900	208,09
15	18492-1210	Mulčovanie záhonov štrkom do 50 mm	m2	48,02	4,630	222,33
16	18492-1116	Položenie mulčovacej kôry	m2	61,5	1,120	68,88
17	indiv kalkulácia	Osadenie drenážnej hadice ku stromom	bm	18	3,510	63,18
Sadové úpravy spolu:						2 633,95

2. Materiál

P.č.		Rastlinný materiál	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
18	30/40cm	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	ks	43	7,280	313,04
19	2 clt.	Juniperus horiz. 'Wiltonii'	ks	8	7,510	60,08
20	110/120 bal.	Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'	ks	1	9,490	9,49
21	14cm kont., 15/20cm	Penisetum alopecuroides 'Little Bunny'	ks	5	7,280	36,40
22	30/40cm	Taxus x media 'Hicksii'	ks	21	8,150	171,15
23	1 clt.	Miscanthus sinensis 'Adagio'	ks	3	6,600	19,80
24	13cm kont.	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	ks	36	5,430	195,48
25	2 clt.	Chamaecyparis pisifera 'Nana'	ks	11	9,230	101,53
26	K9	Stipa tenuissima	ks	38	2,170	82,46
27	14cm kont.	Ophiopogon planiscapus 'Niger'	ks	10	5,000	50,00
28	3 clt., 20/30cm	Rosa hybrida 'Ballerina'	ks	31	8,360	259,16
29	1 clt.	Vinca minor 'Alba'	ks	18	3,480	62,64
30	K9	Pachysandra term. 'Green Carpet'	ks	48	4,340	208,32
31	12/14bal.	Acer platanoides 'Globosum'	ks	6	130,350	782,10
Medzisúččet:						2 351,65
P.č.		Ostatný materiál	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
32		Štrk, frakcia 8/16	m3	4,8	34,210	164,21
33		Záhradnícky substrát 75l (pri 50% výmene pôdy v jamách)	bal	47	5,430	255,21
34		Mulčovacia kôra 70l	bal	41	4,560	186,96
35		Netkaná textília / do celej výsadby / 10% rezerva	m2	120,5	0,370	44,59
36		Závlahová plastová drenážna rúra DN 80 (ku stromom)	m	18	2,720	48,96
37		Koncová klapka na drenážnu rúru 72 - 100 s hliníkovým krytom	ks	6	48,010	288,06
38		Polky ku stromom	ks	6	1,960	11,76
39		Koly ku stromom, vrátane úväzkov	ks	18	4,130	74,34
Medzisúččet:						1 074,09
Materiál spolu:						3 425,74

Rozpočet celkom bez DPH

6 059,69